

広域探査発掘加速化事業スケジュール案(平成24年度第1回)

事 項	平成23年度				事業予定年度 平成24年												翌年度			備 考
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
探査要望箇所調査(市町村)	→																			12月下旬～2月中旬
要望箇所選定(国・県・協議会)					→															4月初旬～6月中旬
補助金交付申請(測量試験)						★														6月中旬
測量土質調査								→												7月初旬～8月末
補助金交付申請(探査)										★										9月中旬
探査・発掘											→									10月初旬～1月中旬

凡 例
 第1回工程 →
 第1回申請 ★