

〈参考資料〉これまでの調査・検討の進め方

●西原町地域公共交通計画は、2か年の調査・検討を経て策定します。計画策定までのプロセスは以下を想定します。

令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度 〈本年度〉
■地域公共交通法定協議会発足準備期間 ・法定協議会委員招集 ・法定協議会各規約等の整理 ・第1回法定協議会の開催(書面協議) R7.3.14～R7.3.31 【内容】①各規約の制定 ②副会長及び監査員の決定	■各種基礎調査 ■課題等の取りまとめ ・各規約の制定 ・第2回法定協議会の開催 ・各種調査の実施 ⇒町民意向調査 交通事業者実態調査 関連計画整理 等 ・第3回法定協議会の開催 ・課題等の取りまとめ ・第1回幹事会の開催 ・第1回町民ワークショップの開催 ・第4回法定協議会の開催 ・周辺市町村連携会議の実施 R7地域公共交通調査事業等活用	■基本方針の検討 ■目標実現の施策検討 ■地域公共交通計画の取りまとめ ・基本方針の検討 ・目標達成のための施策検討 ・評価指標・数値目標等の検討 ・交通事業者ヒアリング ・第2回町民ワークショップの開催 ・周辺市町村連携会議の実施 ・適宜幹事会の開催(2回開催を想定) ・適宜法定協議会の開催(3回開催を想定) ・パブリックコメントの実施 ・西原町地域公共交通計画の取りまとめ R8地域公共交通調査事業等活用

〈参考資料〉本年度の進め方（案）

- 令和8年度の調査・検討の進め方は以下を想定する。

