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1. はじめに
 昭和56年に開校しました⻄原東⼩学校は、千原⾼台から続く丘陵地帯を背景にし、雄⼤な中城湾（太平洋）

を正⾯に臨む、⾃然豊かな⽴地が特徴です。校区内には尚円王ゆかりの琉球王国時代の神殿である内間御殿

（国指定史跡）があり、歴史及び地域学習の場として活⽤されています。また、千原⾼台には琉球⼤学があ

り、教育環境としても⾮常に恵まれた地域です。 

 現在の校舎は開校以降から増築を重ね、令和７年現在、当初の棟で築44年が経過しています。経年劣化に

加え、建物接合部の⾬漏りなどにより快適性が⼤きく損なわれています。このような現状を踏まえ、構造的

な安全性の向上、設備の効率化、児童と教職員の満⾜度を向上させるための対策が求められています。

 本計画では、施設の安全性や機能性を向上させるとともに、持続可能なデザインを採⽤し、地域の関係者

から意⾒や要望を集め、より良い学校づくりのための基本的な考え⽅について整理を⾏いながら、基本計画

を策定します。

 01.はじめに

校章の象徴
からだをきたえ 知性をみがき

強い心で 高くはばたけ

西原東の 良い子たち

⻄原東⼩学校外観

校⽊のくすのき ⾚いポスト
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2. これまでの経緯とスケジュール

令和４年３⽉ ⻄原町学校施設等⻑寿命化計画策定

令和６年９⽉ ⻄原東⼩学校改築基本計画策定業務に着⼿

令和７年５⽉ アンケート調査  （保護者・教職員・地域の⽅︓278⼈）

※⽅針キーワードの聴取  （児童／５年⽣・６年⽣︓123⼈）

令和７年７⽉ 基本⽅針について

基本⽅針の検討

令和７年８⽉ 計画プランについて

計画プランの検討

・計画居室 ・ゾーニング ・ラフプラン案 ・複数案の⽐較結果

令和７年10⽉ 基本計画について

基本計画（案）の策定

令和７年11⽉

令和７年11⽉

地域説明会

基本計画まとめ

 01.はじめに

ｱﾝｹｰﾄ調査

第１回検討委員会

第２回検討委員会

第３回検討委員会
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1. ⻄原町の基礎データの整理
（1） ⼈⼝・世帯数の推移

 ⻄原町ホームページの⼈⼝統計によると、令和２年より⼈⼝はほぼ横ばい状態となっています。

それに伴い⻄原東⼩学校通学区域内⼈⼝についても、⼤きな増減は⾒られません。

 世帯数においては、町全体及び通学区域内で、⼈⼝の推移に⽐べて増加している結果と

なっています。

（単位︓⼈・世帯）

 02.条件整理

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

9,520

⻄原町⼈⼝ 35,316 35,344 35,475 35,392 35,335

通学区域内⼈⼝合計 9,387 9,444 9,558 9,520

⻄原町ホームページの⼈⼝統計（各年の3⽉末現在より抜粋）

3,939

15,854⻄原町世帯数合計 14,973 15,155 15,462 15,637

通学区域内世帯数合計 3,730 3,782 3,859 3,891

14,973  15,155  15,462  15,637  15,854 

3,730  3,782  3,859  3,891  3,939 

35,316  35,344  35,475  35,392  35,335 

9,387  9,444  9,558  9,520  9,520 
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西原町世帯数合計 通学区域内世帯数合計 西原町人口 通学区域内人口合計

（⼈・世帯）
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1. ⻄原町の基礎データの整理
（2） ⼟地利⽤状況

 計画地である⻄原東⼩学校周辺は、住宅地域が広がり、住⺠との距離が近い環境です。畑や森林も

残っており、⾃然や地域の⽂化を活⽤した学習機会を創出しやすい条件が整っています。

 また、国道329号（計画地前⾯道路）や県道38号線沿道は商業地となっており、児童、保護者や教

は職員が便利に利⽤できる施設が充実しています。

凡例

 02.条件整理

資料︓沖縄県地図情報システムを参考（1/5,000）

計画地

国道329号

県道38号線

町⽴⻄原東⼩学校

内間御殿

⻄原郵便局

浦添警察署⼩那覇交番

⼩橋川

嘉⼿苅

N
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1. ⻄原町の基礎データの整理
（3） ⼟地利⽤法規制状況の整理

 計画地である⻄原東⼩学校周辺は、市街化区域に指定されています。また、計画地周辺の⼟地

利⽤法規制状況については、下記の図表に⽰す通りとなっています。

凡例

 02.条件整理

資料︓沖縄県地図情報システムより抜粋（1/7,500）

計画地

町⽴⻄原東⼩学校

内間御殿

嘉⼿苅

N
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2. 上位関連計画の整理
（1） ⽂部科学省

・ 「学校施設整備基本構想の在り⽅について」平成25年3⽉
・ 「⼩学校施設整備指針」令和4年6⽉
・ 「学校施設バリアフリー化推進指針」令和2年12⽉
・ 「これからの⼩・中学校施設」平成22年6⽉
・ 「ウェルビーイング向上のための学校施設づくりのアイディア集」令和6年
・ 「学校施設における事故防⽌の留意点について」平成21年3⽉
・ 「エコスクール 環境を考慮した学校施設の整備推進」令和4年6⽉

（⽂部科学省・農林⽔産省・国⼟交通省・環境省）
・ 「2050年カーボンニュートラルの実現に資する学校施設のZEB化の推進について」令和5年3⽉
・ 「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り⽅について」令和4年3⽉
・ 「これからの特別⽀援教育を⽀える学校施設の在り⽅について」令和4年3⽉
・ 「学校施設バリアフリー化推進指針」令和2年12⽉

（2） 沖縄県
・ 「沖縄県公共施設等総合管理計画」平成28年12⽉ (令和4年8⽉改訂)
・ 「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）」令和4年
・ 「沖縄県教育情報化推進計画」令和4年8⽉
・ 「沖縄県教育振興基本計画〜新しい時代を切り拓く⼈づくり〜」令和4年
・ 「第2次沖縄県地球温暖化対策実⾏計画」改訂版
・ 「第３次沖縄県環境基本計画」令和5年3⽉

（3） ⻄原町
・ 「第三次⻄原町教育⼤綱」令和7年度〜令和10年度
・ 「第3期⻄原町まちづくり指針」令和7年3⽉策定
・ 「指定区別⼈⼝調」「指定区別年齢別男⼥別⼈⼝調」「住⺠登録⼈数表」「⼈⼝推移」

令和6年12⽉31⽇現在
・ 「⻄原町第四次国⼟利⽤計画」平成24年4⽉
・ 「⻄原町学校施設等⻑寿命化計画」令和4年3⽉
・ 「⻄原町地球温暖化対策実⾏計画」(事務事業編) 令和2年度〜令和6年度
・ 「⻄原町公共施設等総合管理計画」平成29年3⽉ (令和4年3⽉改訂)
・ 「⻄原町⼩津川洪⽔避難地図/洪⽔ハザードマップ」
・ 「⻄原町地域防災計画」令和6年3⽉修正
・ 「⻄原町避難誘導マップ」2024年3⽉改定版
・ 「⻄原町国⼟強靭化計画」令和4年2⽉改定
・ 「⻄原町都市計画マスタープラン」令和4年8⽉
・ 「⻄原町⼦ども・⼦育て⽀援事業計画 ゆいまーるにしはらわらびプラン2025」令和7年3⽉
・ 「⻄原町景観計画」平成28年3⽉策定

 02.条件整理
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3. 計画地基礎データ及び施設現状の整理
（1） 児童数・学級数の整理

・児童数の推移

 資料「町⽴⼩学校児童数及び教員数の推移」によると、⻄原東⼩学校の児童総数が年々わ

ずかに増加傾向にあります。⼀⽅、他３つの⼩学校では減少傾向が⾒られ、⻄原町全体とし

ては児童数は減少していることが読み取れます。

 02.条件整理

⻄原町教育委員会提供の資料より

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

西原東小学校 493 504 509 510 520

坂田小学校 886 879 864 856 842

西原小学校 604 600 622 608 585

西原南小学校 360 375 365 330 328

493 504 509 510 520

886 879 864 856 842

604 600
622 608

585

360 375 365
330 328
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町立小学校児童数の推移

西原東小学校 坂田小学校 西原小学校 西原南小学校凡例

（⼈）
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3. 計画地基礎データ及び施設現状の整理
（1） 児童数・学級数の整理
・普通教室・特別教室の推移

 ⻄原町教育委員会提供の資料「町⽴⼩学校児童数及び教員数の推移」によると、過去４年

間で普通教室の数は16教室を維持しています。⼀⽅で、特別⽀援教室は令和３年度以降増加傾向

にあります。

 

 02.条件整理

⻄原町教育委員会提供の資料より

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

普通教室 18 16 16 16 16

特別教室 5 5 6 8 9

男 246 246 257 265 267

女 247 258 252 245 253

児童総数 493 504 509 510 520

18

16 16 16 16

5 5
6

8 9246 246

257

265

267
247 258
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西原東小学校 児童数・教室数の推移

普通教室 特別教室 男 女 児童総数

（⼈） （クラス）

０８



3. 計画地基礎データおよび施設現状の整理
（2） 既設建物状況確認
 本計画での建て替え対象は、校舎、体育館となっており、プールは解体予定、⻄原東こども

園園舎は移転予定となっています。いずれの建物も、築年数が約40年経過しており建物に劣化が

みられます。

 平成28年に⾏われた耐⼒度調査では、⼀部校舎において、構造上危険な状態とされる 4,500点

以下の調査結果となっています。

棟番号 構造 階数 延べ⾯積 建築年度 築年数

1 RC 2 1,224㎡ 1981 44

11 RC 4 832㎡ 1981 44

12 RC 4 2,183㎡ 1980 45

2 RC 2 494㎡ 1990 35

4 RC 2 1,049㎡ 1983 42

3,531 点

3,471 点

耐⼒度調査結果

 02.条件整理

建物名称

校舎

体育館

校舎

校舎

校舎

―

校 舎

体育館

運動場

プール

西原東こども園

国道329号
正 門

①
⑪

⑫

②

④

既設建物現況配置図
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3. 計画地基礎データおよび施設現状の整理
（3） 動線状況
児童・園児の登下校時動線

・⼩学校関係者からのヒアリングによると、正⾨がある国道側からの登下校が基本ですが、⻄原東こ

 ども園側から登下校する児童も多いようです。
・国道側からの登下校ルートは、植栽帯により歩⾞分離されていますが、⽞関⼝前で⾞両動線と交差

 しているため危険な状況です。

・⻄原東こども園側からの登下校ルートは、園舎前⾯が駐⾞場となっていることもあり、歩⾞分

 離となっておらず危険な状況です。

⾞両動線

・駐⾞場は主に校舎裏と中庭にあり、来客⽤通常5台、職員⽤38台、保護者は許可証を発⾏し駐⾞場

 を確保している状況です。

・救急、消防、給⾷⾞両は原則国道側から敷地内に進⼊し、救急と消防⾞両は保健室前に、給⾷⾞両

 は校舎東側の給⾷受⼝付近に停⾞しています。

・朝の送迎時の保護者⾞両動線に関しては、⻄原東こども園付近の道路は⼀⽅通⾏の協⼒依頼⽂を配

 布して混雑緩和の対応をしています。
・登校時には交通安全のため、保護者や職員が誘導を⾏っています。

 02.条件整理

校舎

体育館

運動場

プール

西原東こども園

国道329号
正門

中庭

玄関口

保健室

給食受口

歩行者動線

車両動線
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3. 計画地基礎データおよび施設現状の整理
（4） ⽤途地域等

⽤途地域と主な規制内容

第⼀種低層住居専⽤地域

・建蔽率 50%

・容積率 100%
・道路斜線制限 適⽤距離 20m 斜線勾配 1.25
・北側斜線制限 ⽴上り   5m 勾配 1.25

凡例

 02.条件整理

資料︓沖縄県地図情報システムより抜粋（1/2,500）

計画地

N
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3. 計画地基礎データ及び施設現状の整理
（5） インフラ整備状況（電気・給⽔・汚⽔・⾬⽔排⽔）

電⼒引込みについて

・電⼒は、⻄原東こども園側の引込み柱からハンドホールを経て、屋内キュービクル式変電設備に

 接続され、その後、各棟分電盤に電源が供給されています。
給⽔について

・給⽔は、⻄原東こども園側にメーターボックスが設置されており、受⽔槽を経て各棟に供給され

 ています。
汚⽔について

・各棟の汚⽔排⽔は現状、公共下⽔道に接続されています。

 校舎等建て替え計画の際は、直近の公共下⽔道に接続する計画とします。
⾬⽔排⽔について

・⾬⽔排⽔は、運動場排⽔も含め、側構へ放流されています。敷地外への流出を防ぐため⼗分な検

 討と対応が必要です。

現況配置図 NO SCALE 

 02.条件整理

⻄原東こども園

校 舎
：側溝

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式変電設備

受水槽（屋上）

電力引込み柱

50A 給水引込み／ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ

受水槽（屋上）
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3. 計画地基礎データおよび施設現状の整理
（6） ⻄原町ハザードマップでの位置づけ

 近年の災害の経験を踏まえ、学校施設が地域の⼀時避難所として果たす役割の重要性が再認識され
ており、さまざまな対策が進められています。地域の防災機能向上の視点からも、施設の耐震化や施

設整備などを重視しながら、本計画を検討する必要があります。

 ⻄原町地域防災計画において、⻄原東⼩学校は「指定避難所」に位置づけられています。沿岸部に
⽐較的近いが津波災害警戒区域に含まれていないため、多くの避難者を受け⼊れることが出来る施設

としての整備が求められると考えられます。また、近年では⼤⾬時に⻄原東⼩学校付近河川の増⽔・

氾濫があり、児童の登下校に影響がありました。警報級の⼤⾬の場合、今後も氾濫の懸念がある事か

ら、氾濫が起こった際の近隣住⺠の避難場所としての整備も必要になると考えます。

 02.条件整理

資料︓⻄原町避難誘導マップ
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4. 法的条件等の整理
（1） 校舎建築関係法令

■単体規定 ■集団規定

・敷地 ・接道規制

・構造 ・⽤途規制

・防⽕、避難 ・形態規制

・⼀般構造、設備

・消防法

・⽔道法

・下⽔道法

・都市計画法エネルギーの使⽤の合理化等に関する法律（省エネ法）

・都市計画法

・都市計画区域等

・⽤途地域等

・開発許可申請等

・地区計画等

・災害に強い学校施設の在り⽅について

・指定避難所

・⼩学校設置基準

・沖縄県建築基準法施⾏令条例

・沖縄県建築基準法施⾏規則

・沖縄県福祉のまちづくり条例

・⻄原町景観まちづくり条例

 02.条件整理

条例等規則要綱

建築基準

関係規定

災害対策

基本法

都市計画法

建築基準法
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4. 法的条件等の整理
（2） 法的条件⼀覧 （1/3） 凡例 法︓建築基準法  令︓建築基準法施⾏令 

 02.条件整理

項⽬ 設定条件 規 定 該当法規
東側道路 （国道／329号） 道路幅員    20m

都市計画区域 第⼀種低居住居専⽤地域  第⼆種住居地域
建べい率 50%                                  60％
容積率 100%          200％

その他の地域・地区
防⽕地域
その他

防⽕地域指定なし
法61条・62条

特殊建築物の
構造制限

学校  ≧  3階 耐⽕建築物
〈延焼の恐れのある部分に防⽕設備設置）

法27条
法別表第1

道路斜線制限 適⽤距離20m       斜線勾配1.25 法56条1項1号
北側斜線制限 ⽴上り5m ⼗勾配 （ 1.25) 法56条1項2号 法56

条1項3号
⽇影制限 平均地盤⾯＋4m    3 h  ・5 h 法56条の2

地階の判定
床⾯から地盤⾯までの⾼さが、その階の
1/3以上

令1条1項2号

居室がイ・⼝・ハのいずれかに該当
イ、空地に対する開⼝部の設置 ⼝、令20条の2換気設
備の設置
ハ、湿度調整設備の設置

教室
学校の教室以外の居室

床⾯積1/5以上の開⼝部
⼜は、床⾯積1/7の関⼝部 （照明制限有り） 床⾯積の
1/10以上の開⼝部

⾳楽室・視聴覚室 有効な換気設備のある場合1/10

換気
教室、その他居室 床⾯積1/20以上の開⼝都

⼜は、機械換気設備

法28条2項
令20条の2

天井の⾼さ 居室 2.1m 以上 令21条

界壁
防⽕上主要な間仕切壁 耐⽕構造⼜は準耐⽕構造

貫通ダクトは防⽕ダンパ 付
令114条 2項・5項

階段 ⼩学校の児童⽤

階段・踊場幅 〈屋内）  ≧   140cm
階段・踊場幅
（屋外遊量産⽤直通）   ≧   90cm
蹴上げ （屋内 ・外）    ≦   16cm
踏⾯ （屋内・外）        ≧   26cm
踊場の位置    ⾼さ3m以内ごと
直通階段の踊場の踏⾯   ≧   120cm

令23条 令27条

5階以下の階で避難階の直上の
居室床⾯積 ≧ 400㎡
その他の階の
居室床⾯積 ≧ 200㎡

2以上の直通階段の
重複距酸

歩⾏距離の1/2を超えてはならない
令121条3項

廊下の幅
⼩学校、中学校、⾼等学校の
児童⽤⼜は⽣徒⽤のもの

両側居室 ≧ 2.3m
その他 ≧ 1.8m

令119条

屋外への出⼝
避難階において屋外への出⼝の
⼀に⾄る歩⾏距離

階段からの距難   ≦   令120条に規定する数値
居室か らの語離  ≦   同条の規定する数値の2倍

令125条

直通階段までの
歩⾏距離

主要構造部が耐⽕構造物若しくは 準耐⽕構造⼜
は不燃材料の場合 令120条

直通階段 2以上の直遇階段の設置が必要
令121条
1項六号ロ

≦ 50m
居室、避難路の壁及び天井の室内に⾯する部分の仕上げ
が不燃、準不燃の場合   ≦ 60m

（主要構造部が耐⽕・準耐⽕⼜は不燃材料の場
合）

地階における居室

学校の教室

法29条 令22条の2
1項1号

採光 令19条 建告1800号

道路 法42条

⽤途地域 法48条

建物の⾼さ
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4. 法的条件等の整理
（2） 法的条件⼀覧 （2/3） 凡例 法︓建築基準法  令︓建築基準法施⾏令

消令︓消防法施⾏令

 02.条件整理

項⽬ 設定条件 規 定 該当法規
主要構造部が耐⽕構造で、 なし→1,500㎡以内ごとに特定防⽕設備で⾯積区画 令112条
スプリンクラ⼀等の⾃動消⽕設備が あり→3,000㎡以内ごとに特定防⽕設備で⾯積区画 1項 4項
耐⽕構造で3階以上の吹放け部分・階段 ・
昇降機の昇降路ダクトスペース

準耐⽕構造の床若しくは壁⼜は防⽕設備で区画
令112条9項

最上階及び最上暗から数えた階数が

2以上で4以下の階
間仕切壁・外壁 （耐⼒壁）

（⾮耐⼒壁）
屋根
延焼の恐れのない外壁 〈⾮耐⼒壁）

30分

学校
⽕気使⽤室
（主要構造部を耐⽕構造としたもの）

令128条の3の2
令128条の4

排煙上の無窓居室
床⾯積＞50㎡

採光上の無窓居室
排煙設備 学校 免除 令126条の2  1項2号

⾮常⽤照明設備 学校 免除 令126条の4  1項3号
⾮常⽤進⼊⼝ ⾼さ31m 以下・3階以上 ⾮常⽤の進⼊⼝を設ける 令126条の6

敷地内通路
屋外避難階段及び避難階の屋外への出⼝
から道⼜は公園等まで通ずる

通路幅員 ≧1.5m
令128条

内装制限

適⽤なし
法35条の2

⾃動⾞⾞庫 その部分、通路の壁及び天井の室内に
⾯する仕上げを不燃・準不燃とする．
居室、避難路の壁及び天井の室内に⾯する仕上げを不
燃・準不燃とする 令129条

防⽕区画

建築物の部分

令107条
1時間

柱・床・梁、延焼の恐れのある外壁
耐⽕性能

（耐⽕時間）

防⽕対象物
建物⽤途 学校 7項 （駐⾞場は従属的⽤途）

消令6条 消令別表第1

屋内消⽕栓設備
延べ⾯積 〈各⽤途判定） 7項 （⼀般）  1,400㎡以上

7項 （地下）    300㎡以上
消令11条

屋外消⽕栓設備 延べ⾯積 1・2階床⾯積の合計が9,000㎡以上 消令19条
スプリンクラー設備 階数 11階以上の階のみ 消令12条

泡消⽕設備
⽤途・階数・床⾯積 駐⾞場の⽤途に供する部分の存する階

地階で200㎡以上
消令13条

消防⽤⽔
敷地⾯積・床⾯積 敷地⾯積が20,000㎡以上かっ

床⾯積が15,000㎡以上
消令27条

消⽕器具
延べ⾯積
床⾯積

7項 （⼀般）  300㎡以上
7項 （地下）    50㎡以上

消令10条

⾃動⽕災報知設備
延べ⾯積
床⾯積

7項 （⼀般〉  300㎡以上
7項 （地下）    50㎡以上

消令21条

消防機関へ通報する
⽕災報知設備

延べ⾯積
（電話の設置があれば免除）

1,000 ㎡以上
消令23条

階 地階・無窓階・11階以上
階 全階 （誘導灯設置範囲免除）

⾮常警報設備 収容⼈数・階数 ⾃動⽕災報知設備設置免除 消令24条

連結散⽔設備
地階の床⾯積 700㎡以上

消令28条

誘導灯
誘導標識

消令26条
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4. 法的条件等の整理
（2） 法的条件⼀覧 （3/3） 凡例 法︓建築基準法

（3） 要綱・基準等⼀覧
・ 公共建築⼯事標準仕様書（建築⼯事編、電気設備⼯事編、機械設備⼯事編）

・ 官庁施設の基本的性能基準及び同解説

・ 建築構造設計基準及び同基準の参考資料

・ 建築設計基準及び同解説

・ 建築設備設計基準

・ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説

・ 建築⼯事監理指針、電気設備⼯事監理指針、機械設備⼯事監理指針

・ 建築⼯事安全施⼯技術指針

・ 建設⼯事公衆災害防⽌対策要綱（建築⼯事編）

・ 建設副産物適正処理推進要綱

・ ⼩学校設置基準

・ 学校図書館施設基準

・ 学校環境衛⽣基準

・ 沖縄県開発許可制度に関する運⽤基準

・ その他関連要綱及び基準

 02.条件整理

項⽬ 設定条件 規 定 該当法規
低層住居専⽤地域
⾼さの例外許可

学校その他の建築物 ⽤途によってやむを得ないと認めて
特定⾏政庁が許可したもの

法55条4項2号

省エネ基準法
適合義務

建築物 全て 建築物省エネ法10条
1項1号

バリアフリー法
基準適合努⼒義務

学校（特定建築物） 全て バリアフリー法16条
1項1号

開発⾏為の許可
那覇広域・市街化区域 敷地⾯積 1,000㎡以上 都市計画法29条

1項1号

沖縄県景観条例届出
適⽤除外（町で景観条例を制定しているため） 沖縄県景観形成条例

13条6号
沖縄県福祉の

まちづくり条例届出
学校等 全て 沖縄県福祉のまちづく

り条例条例2条2号
沖縄県⾚⼟等流出

防⽌条例届出
事業⾏為⾯積 1,000㎡以上 沖縄県⾚⼟等流出

防⽌条例9条4号

⻄原町景観計画届出
⾼さ⼜は、
延べ⾯積

10ｍを超えるもの
500㎡を超えるもの

⻄原町景観まちづくり
条例14条1号2号
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1. アンケート調査概要
 今回のアンケート調査では、対象者の⽴場に応じたより適切な回答を得るため、保護者・教職員・
地域の⽅を対象としたアンケートと、児童（５年⽣・６年⽣）を対象としたアンケートの２種類を
作成しました。それぞれのグループが持つ視点や意⾒を反映し、多⾓的な分析を⾏うことを⽬的と
しています。回答者の属性ごとの⼈数と、実際に配布したアンケート資料については、以下の通り
です。

（1） 保護者・教職員・地域の⽅ 対象
※アンケートは書⾯形式とGoogleフォーム（電⼦媒体）の両⽅で実施しました。

   

   

・memo︓Googleフォーム回答者２名が｢年代｣の回答無

（2） 児童（５年⽣・６年⽣）対象
※アンケートは、５年⽣と６年⽣を対象に、書⾯形式で⾏いました。

全 体 127
６年⽣ 40 7 25 8
５年⽣ 87 30 30 27

 03.アンケート調査

合計 １組 ２組 ３組
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2. アンケート結果（保護者・教職員・地域の⽅ 対象）
（1） アンケート分析結果

① 満⾜と不満の傾向
・現状の学校施設に「不満」または「⾮常に不満」と答えた⼈が全体の約7割を占めており、
 改善が求められている。

② 満⾜点
・特に評価された部分として「体育館」や「運動場」が挙げられる。
・「⾃然環境や歴史」を活かした学びや空間も満⾜感の要因の⼀部である。

③ 改善が必要な部分
・最も多く指摘されたのが「トイレ」「体育館」「教室」で、⽼朽化や使い勝⼿への懸念が
 挙げられている。
・外壁の劣化や照明の暗さなど、安全性や快適性に関する意⾒も多く⾒られた。

④ 新しい施設への期待
・明るさと開放感︓⾃然と調和したデザイン、明るい空間が望まれている。
・安全性︓防犯カメラの設置や避難施設としての耐震性確保などが要望されている。
・学びと共有の空間︓ICT環境や多⽬的スペースの充実、地域住⺠との交流ができる施設が
 求められている。

⑤ 施設全般への強い要望
・早期の校舎建替えや改修を求める声が多く、現状の安全性や学習環境の改善が急務とさ
 れている。

総評
・全体として、現在の施設に対する不満点が⽬⽴つ⼀⽅で、新しい学校施設への⾼い期待が
 感じられた。

 03.アンケート調査
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2. アンケート結果（保護者・教職員・地域の⽅ 対象）
（2） 視覚的分析結果－1

 アンケート結果をデータ化し、視覚的にわかりやすくまとめました。
※選んだ理由、その他意⾒、⽂章で回答いただいた内容、児童が描いたイラスト等は、基礎資料編に
 アンケートの詳細資料を載せています。

２.学校施設の現状について

・memo︓④やや不満、⑤⾮常に不満が全体の約７割を占めている。
※枠内各項⽬の番号はアンケート番号に対応しています。 

 03.アンケート調査
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2. アンケート結果（保護者・教職員・地域の⽅ 対象）
（2） 視覚的分析結果－1

 アンケート結果をデータ化し、視覚的にわかりやすくまとめました。
※選んだ理由、その他意⾒、⽂章で回答いただいた内容、児童が描いたイラスト等は、基礎資料編に
 アンケートの詳細資料を載せています。

２.学校施設の現状について（2）「学校のどの部分に満⾜していますか」

※枠内各項⽬の番号はアンケート番号に対応しています。 

「その他⾃由に記⼊」記載枠のまとめ
① 施設の⽼朽化に関する意⾒ (30%) ⑤ その他 (10%)
・体育館の照明が暗く不便。 ・多⽬的ホールの⾳響設備が不⼗分で改善を希望。
・外壁の塗装が剥げている箇所が多く、⾒た⽬も劣化。 ・⽔廻りの改善。
・運動場の地⾯が凸凹していて使⽤しづらい。 ・⾃然環境は素晴らしいが、植栽の⼿⼊れが不⼗分。
➁ 教室や設備の改善要求 (25%)
・教室内の空間が狭くて授業に集中しづらい。
・ロッカーのサイズが⼩さくて荷物を収納しきれない。
・エアコンが古くて効率が悪い。
③ 駐⾞場やアクセスの改善 (20%)
・保護者⽤駐⾞場が⾜りず混雑が発⽣している。
・駐⾞場の舗装が剥がれている箇所があり修繕が必要。
・駐⾞スペースの案内表⽰がわかりづらい。
④ 安全性やセキュリティ (15%)
・不審者対策として監視カメラの設置を希望。
・校⾨付近の警備員の配置を増やすべきという意⾒。
・窓や扉の施錠設備の強化。

 03.アンケート調査
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2. アンケート結果（保護者・教職員・地域の⽅ 対象）
（2） 視覚的分析結果－2

 アンケート結果をデータ化し、視覚的にわかりやすくまとめました。
※選んだ理由、その他意⾒、⽂章で回答いただいた内容、児童が描いたイラスト等は、基礎資料編に
 アンケートの詳細資料を載せています。

２.学校施設の現状について（3）「学校のどの部分に改善が必要だと思いますか」

※枠内各項⽬の番号はアンケート番号に対応しています。 

「その他⾃由に記⼊」記載枠のまとめ
① 施設の状態や⽼朽化に関する意⾒ (35%)
・体育館が暗い、外壁の古さや全体的な経年劣化が⽬⽴つ。
・全体的に古く、暗い印象。
➁ 教室や設備改善の提案 (25%)
・教室が狭い、収納スペース不⾜など具体的な問題点。
・空調管理や快適性に関する要望。
③ 駐⾞場とアクセス改善 (20%)
・保護者⽤駐⾞場の不⾜やスペース改善を求める声多数。
・アクセス向上への具体的な要望。
④ 安全性への懸念 (10%)
・不審者対策や防犯設備の強化・監視カメラ設置などの安全性向上に関する意⾒。
⑤ 地域資源としての魅⼒、他 (10%)
・⾃然と歴史の良さ、学校全体の雰囲気に対する評価。
・掃除がしやすいなど、良い⾯を評価する声。

 03.アンケート調査
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2. アンケート結果（保護者・教職員・地域の⽅ 対象）
（2） 視覚的分析結果－2

 アンケート結果をデータ化し、視覚的にわかりやすくまとめました。
※選んだ理由、その他意⾒、⽂章で回答いただいた内容、児童が描いたイラスト等は、基礎資料編に
 アンケートの詳細資料を載せています。

3.新しい⻄原東⼩学校への期待・希望（1）「新しい学校施設にどのような機能や設備を望みますか」
（1204意⾒）

※枠内各項⽬の番号はアンケート番号に対応しています。 

「その他⾃由に記⼊」記載枠のまとめ
・地域活動の活性化 お年寄りや地域住⺠が交流できる共育スペースの設置やコミュニティの形成。
・災害時の対応機能 校舎や施設の共有による避難所としての機能の強化。
・⼦供たちの⽀援 部活動の保護や居場所の提供を⽬的とした取り組み。
・教育と⽂化の充実 ⼩学校や図書館の利⽤促進による学びの環境向上。
・地域安全の向上 防犯や安全対策を⽬的とした活動の展開。

「校舎デザインについて希望があれば教えて下さい」記載枠のまとめ
・明るい雰囲気 「明るい」が多数。校舎全体が明るく開放的であること。
・⾃然との調和・⽊のぬくもり: ⾃然との調和、特に⽊材の使⽤。
・伝統的なデザイン: 沖縄⽡や地域の特徴を活かしたデザイン、⻄原町の特産品やキャラクターの活⽤。
・⼦供たちが学校に⾏きたくなるようなデザイン: 遊び⼼やワクワク感があるデザイン。
・安全性: 耐震性、⼦供たちが安全に過ごせるような配慮。
・⾊ 校舎の⾊を明るくし、⽬印になるような⼯夫をすること。
・素材 できる限り⽊材を使⽤し、温かみのある空間を作ること。
・デザイン 沖縄⽡を部分的に取り⼊れる、⻄原町の特徴を活かしたデザイン。
・空間 明るい廊下､多⽬的スペース､クスノキ広場のような場所の維持。開放的で多様な活動に対応できる空間。
・その他 少年たちや下校後の⼦供たちの遊び場を設けること、IT会社のように空間をとった設計、等。

 03.アンケート調査
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2. アンケート結果（保護者・教職員・地域の⽅ 対象）
（2） 視覚的分析結果－3

 アンケート結果をデータ化し、視覚的にわかりやすくまとめました。
※選んだ理由、その他意⾒、⽂章で回答いただいた内容、児童が描いたイラスト等は、基礎資料編に
 アンケートの詳細資料を載せています。

６.避難施設としての機能について「新しい学校施設にどのような機能や設備を望みますか」（714意⾒）

※枠内各項⽬の番号はアンケート番号に対応しています。 

 03.アンケート調査
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3. アンケート結果（児童（５年⽣・６年⽣）対象）
（1） アンケート分析結果

① 学校の魅⼒について
・最も⼈気のある場所として「くすのき広場」が挙げられ、「落ち着く」「静かで広い」など、
 リラックスできる環境が評価されている。
・他、「⾳楽室」「図書室」「体育館」が好まれており、それぞれ楽器や本・運動の場として
 楽しんでいる様⼦が⾒られる。

② 残してほしいもの
・くすのき広場が特に⼤切にされ、「思い出が詰まっている」ことが理由として挙がっている。
・「図書館」「体育館」などの施設も多くの児童にとって重要。

③ 新しい校舎への希望
・明るく、清潔感のある校舎や開放的な空間への期待が⽬⽴つ。
・屋内プールや広い運動場、⾷堂の新設など、施設改善の具体的なアイデアも多くみられた。
・椅⼦やトイレのデザインなど、快適性の向上を求める声も強い。

④ 学校⽣活について
・⾏事では「東っ⼦祭り」や「イーストフェスティバル」が⼈気で、イベントをさらに充実
 させたいとの声があった。
・休み時間を増やすなど、児童同⼠や先⽣との交流の機会を広げたいという意⾒も多く⾒られる。

総評
・児童たちは学校⽣活を楽しんでいる⼀⽅、施設の改善や新しい環境づくりに強い関⼼を⽰して
 いる。
・思い出を⼤切にしながら未来に向けた校舎づくりを進めていくことが重要であると感じられた。

 03.アンケート調査
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3. アンケート結果（児童（５年⽣・６年⽣）対象）
（2） 視覚的分析結果

 アンケート結果をデータ化し、視覚的にわかりやすくまとめました。
※選んだ理由、その他意⾒、⽂章で回答いただいた内容、児童が描いたイラスト等は、基礎資料編に
 アンケートの詳細資料を載せています。

1.学校の魅⼒について
・あなたが学校で「⼀番好きな場所」はどこですか︖その理由もおしえてください。（335回答）

2.残してほしいものについて
・新しい学校になっても、これだけは「残してほしい」と思う場所はありますか︖（180意⾒）

※枠内各項⽬の番号はアンケート番号に対応しています。 

 03.アンケート調査
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普通教室
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□多目的ホール

・各学年ごとに必要だが、現在は不足している。

・教室に入りきらない機材や物品の置場になっている。

・コンセントの位置を検討してほしい。

□中庭

・校木のくすの木はできる限り残したい。

・中庭で宿題をする生徒がいて、テーブルとイスが役立っているので新校舎にも同じような空間があると良い。

□給食室

・給食を配膳するため昇降機が必要。（現況は故障中）

□多目的トイレ

・現況は男子トイレの中にブースを確保して、多目的トイレとして使用している。

・行事の際には保護者等も使用している。

・現況は1か所のみの設置。

1階平面図

移動可能な畳

中庭に設けられたテーブルとイス

タブレット端末の収納棚

特別支援教室内の様子

04.関係者ヒアリング

 １.  ⼩学校関係者ヒアリング
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□特別支援教室

・特別支援教室を利用する生徒が増えて、教室数が足りない状況。

・現状は教室が分散しているが、まとめて配置することが望ましい。

・生徒が落ち着く空間を適宜設けたい。（和室、クールダウン室等）

・小上がりの畳スペースではなく、収納可能な畳等があれば良い。

・昇降口とは別に、特別支援教室に直接登校できる出入口が必要。

・トイレ、シャワー等の水回りが必要。

・現状は1つの普通教室をカーテン等で仕切って特別支援教室として使用している。
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□コンピューター室

・モニターのみが設置され、ほぼ使用していない。

・現在はタブレット端末等で授業を行っている。

・空調機器が故障中。

□教材庫

・現況は各教科ごとに分散配置されている。

・教科用と学年用の教材庫が必要。

　できれば1室にまとめたい。

□屋上通用口

・生徒がよく利用する廊下に面して通用口が設けられているので、

生徒が使用しないか安全面に不安がある。

□階数

・現況4階建ての校舎となっており、運用上不便なため3階

　建て以下にしてほしい。

□EXP.J

・雨漏りがひどい。

□教室

・ギガスクールの導入により、生徒の机のサイズ検討が必要。

・電子黒板、タブレット機器を教室内で管理するためには従来の教室規格

　では不足しているため教室の面積拡大を検討。

・ランドセルの規格変化に伴ったロッカーサイズの検討。

□廊下

・教室に入りきらない物品の置場となっている。

2階平面図 3階平面図 4階平面図

廊下に面した屋上通用口普通教室内の様子ランドセルサイズと合わないロッカー

04.関係者ヒアリング

 １.  ⼩学校関係者ヒアリング
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2. ⻄原東こども園関係者ヒアリング
 ⻄原東こども園は、⻄原東⼩学校に隣接しており、⽇常的に⼩学校の運動場を利⽤するなど、
両施設は密接な関係を有しています。
 このような連携状況を踏まえ、基本⽅針の策定にあたり、関係者の意⾒を的確に反映するため、
⻄原東こども園に対して個別にヒアリングを実施しました。

（1）⻄原東こども園と⼩学校の現状における課題等について
・ 管理上の都合により、敷地内での駐⾞場の確保が困難であるため、こども園職員は他の場所に駐⾞場

を借⽤している。
・ 体育館は夜間の⼀般利⽤があるが、外灯の数が⼗分でないため、⼗分な照明が確保されておらず、

安全⾯への懸念がある。

（2）⻄原東⼩学校改築基本計画における要望等について
・ ⼩学校敷地の北東部にこども園新園舎建設予定地がある。境界沿いに既設側溝があり側溝を含めた

こども園敷地全体が低くなっているため、⼩学校敷地への動線確保や⾬⽔排⽔に課題があると
認識している。また、側溝を挟んでフェンスが２重設置になる可能性が⾼く、維持管理の観点からも
課題がある。

・ こども園新園舎は令和９年度供⽤開始となるため、運動場や体育館の⼩学校施設を従来通り利⽤する
際、現状として境界線付近に職員駐⾞場や給⾷配送⾞両の動線が重なるため、安全⾯で留意が必要で
ある。

（3）その他について
・ 登園及び職員のスケジュールについて

 こども園における登園時間は午前8時30分頃までとされているが、実際には多くの園児が午前8時頃
までには登園を完了している。職員の勤務開始時刻は午前7時15分頃である。

・ ⼩学校施設の利⽤状況
運動場︓毎⽇午前8時15分から8時45分まで使⽤
体育館︓週1回、午前8時30分から9時15分まで使⽤
これらの施設利⽤により、園児の運動機会の確保と活動の多様化が図られている。

・ 園児数の現状と将来⾒込み
 現在の園児数は58名であるが、将来的には105名まで増加する予定である。

・ 敷地形状と配置計画の課題
 こども園の敷地は台形状であり、施設配置計画の策定において制約が⽣じている。特に園庭の確保が
困難であり、園児の安全かつ⼗分な遊び場の確保が課題となっている。

・ くすのき広場の利⽤状況
 ⼩学校内に配置されているくすのき広場については、利⽤されていない状況である。

 04.関係者ヒアリング
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1. 各関係機関ヒアリング及びアンケート調査による視点や意⾒、課題の整理

 05.マインドマップ

安全確保、防犯対策の強化 地域連携室の配置
落ち着いて過ごせる環境づくり 「ひらかれた学校」を考慮

フレキシビリティを考慮した計画 南⼩ピロティーのような空間

図書館を「集う場所」に 体育館に備蓄倉庫の設置

「くすのき広場」の継承 マンホールトイレの設置

コミュニティースクールの構築 体育館空調整備の充実

⾃家発電設備の設置 近隣へ配慮した設計
東こども園、東児童館との連携 体育館にトイレの設置

こどもの「居場所づくり」 避難施設として通信設備充実

地域の健康づくりの場 保健室や家庭科室の位置

児童更⾐室の設置

特⽀児童⽤の設備の充実

ＬＧＢＴＱ＋の配慮
エレベーターの位置検討

ユニバ―サルデザイン

個別ブースの設置

郷土文化・

自然調和

地域連携・

環境整備

多様性・

協働

学習意欲・

学習空間充実

ＩＣＴ環境の充実 国際性の考慮

オープン式教室の採⽤ 教室ロッカー・収納の拡充

多⽬的スペースの充実 教材園の充実

教室を⼤きく計画する 遊具・飼育⼩屋がほしい

明るい廊下 舞台（発表・集会の場）の設置

明るい・きれいなトイレ 地域活動の練習の場

健康・衛⽣環境の充実

駐⾞場台数の⼗分な確保

⾞両と⼈の動線の分離
⻑寿命化・メンテナンス性考慮

職員室の位置検討

職員⽤ラウンジの配置

職員⽤更⾐室の充実

教材庫・備品庫の充実

⾃然との調和

「内間御殿」の表現

沖縄らしさ
⽊のぬくもり

緑豊かな学校

和室（畳のスペース）の設置

太陽光発電設備の採⽤

中⽔の利⽤

教育活動

整備

各関係機関

ﾋｱﾘﾝｸﾞ及び

ｱﾝｹｰﾄ調査結果

各関係機関へのヒアリング及びアンケート調査による視点や意⾒、課題を整理し、マインドマップと
して可視化しました。作成したマインドマップは、⻄原東⼩学校に対する多様な期待と課題を具体的に
表しています。複数の視点を系統的に整理したうえで、基本⽅針を策定につなげます。
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１. 基本⽅針

 06.基本⽅針

各関係機関へのヒアリングやアンケート調査結果をもとにマインドマップを作成し、検討委員会での意⾒交換や社会的背景、地域課題を踏まえて基本⽅針を決定しました。
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２.施設整備のコンセプト

 ① 開かれた学校

 ① 地域連携室

 ③ くすのき広場

 ④近隣への配慮

 ⑤ ICT環境の充実

基本⽅針を基に、「⽂教のまち ⻄原」の理念の下、学校・家庭・地域が連携して主体性と多様
性を尊重する安全で持続可能な学びの場を整備します。

 06.基本⽅針

児童の主体的な学びを⽀援するため、教育活動に不可⽋なICT環境を整備します。机の⼤きさや収納
スペースに配慮した教室レイアウトを⾒直すことで、児童⼀⼈ひとりがタブレット端末を活⽤しやす
い環境を構築し、学習の質と効率の向上に期待します。校内全域の接続性を確保し、教員によるICT
活⽤指導を円滑に⾏うための⽀援体制を整えます。

学習⽀援やボランティア、地域イベントを実施する等、地域課題の解決や相互の学び合いを促進し地
域に根ざした教育環境の構築を⽬指し、地域住⺠が気軽に⽴ち寄れる交流拠点として学校を整備しま
す。⽤途や時間帯に応じたゾーニングにより安全性を確保するとともに、教職員が児童や訪問者の動
きを容易に把握できる配置とすることで、安⼼して利⽤できる環境を実現します。

「くすのき広場」は中庭を利⽤した空間で、校⽊である「くすのき」をシンボルとし、学習や休憩、
保護者の迎えを待つ児童の待機場所などとして多⽬的に活⽤されてきました。その機能を継承し、学
年を問わず児童が集い、遊びや学習活動を通じて交流する場を創出します。ここは、児童が⼼を休め
て憩える居場所であると同時に⼦供たちや地域の思い出が積み重なっていく⼤切な空間でもありま
す。また、防災時には避難スペースに転⽤可能な計画とします。⽇常的に学びと交流を育む場とし
て、児童の連帯感を⾼め、安全で居⼼地のよい環境を提供します。

学校施設の新設・運営にあたっては、近隣住⺠への影響を最⼩限に抑えることを基本⽅針とします。
隣地から１０ｍ程度離して配置することで圧迫感を軽減しつつ施設配置や外構計画において、騒⾳・
⽇照・プライバシーなどに⼗分配慮し、地域環境と調和した空間づくりを⽬指します。さらに、学校
イベント等の定期的な情報共有を通じて地域との良好な関係を維持し、持続可能な教育環境の構築に
寄与します。

地域連携室は、学校と地域社会が相互に連携・協働し、多様な活動を展開するための中⼼となる場で
す。地域住⺠および関係団体が「⾃由に利⽤可能な空間」として、地域課題の解決や交流促進（イベ
ント）の場として機能するとともに、⻄原東こども園や⻄原東児童館とも連携し、⼦育て⽀援や世代
間交流を広げていきます。また、災害時には避難施設として地域住⺠を受け⼊れることで防災拠点と
しての役割も担います。地域住⺠の継続的な出⼊りにより、⾃然な⾒守り体制が形成され、児童の安
全確保にも寄与します。地域連携室は教育・福祉・防災の観点からも中⼼的役割を担う施設です。
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２.施設整備のコンセプト

 ⑥ 明るくきれいなトイレ

 ⑦ ⾞両と⼈の動線分離・駐⾞台数

 ⑧ 東⼩学校区域の郷⼟⽂化の表現

児童が安⼼して利⽤できるよう、トイレは明るく清潔な空間として⾃然採光や乾式トイレの導⼊など
で、衛⽣⾯と快適性を両⽴させるとともに、プライバシーと⼗分なスペースを確保することで落ち着
いて利⽤できる環境を整えます。また児童の⼼⾝の健康に配慮したストレスフリーな環境を実現しま
す。誰もが安⼼して利⽤できるよう、多様性に配慮したユニバーサルなトイレ環境を整備します。

児童の安全を最優先に、⾞両と歩⾏者の動線を明確に分離します。国道側の正⾨と⻄原東こども園側
の裏⾨の動線を分析し、交差を抑制してリスクを低減します。⾒通しの良い通学路や視認性に配慮し
た出⼊⼝を確保するとともに、駐⾞台数も可能な限り多く確保し、安全性と利便性を両⽴した安⼼・
快適な通学環境を実現します。

⻄原東⼩学校区域の歴史や⽂化的背景を踏まえ、地域に根ざした郷⼟⽂化を尊重しながら、学校教育
との調和を図ります。伝統⾏事や⾵⼟、地域の⼈々の知恵児童の⽣活や学習の中に溶け込み、⾃然に
育まれるようにする児童が地域の⼀員である⾃覚を持てる教育環境をつくります。

 06.基本⽅針
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1. 施設配置計画
（1） ゾーニングプラン Ａ案

 07.基本計画

く
す
の
き
広
場

３４



1. 施設配置計画
（1） ゾーニングプラン Ｂ案

 07.基本計画

く
す
の
き
広
場
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1. 施設配置計画
（1） ゾーニングプラン Ｃ案

 07.基本計画

く
す
の
き
広
場
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1. 施設配置計画
（2）⽐較検討

【共通条件】 １.校舎は敷地条件及び利便性を踏まえ、３階建てとする。（従来の４階建てでは児童・教職員から不便との声が多く、また２階建てでは敷地におさまらないため）

２.体育館１階をピロティとし、駐⾞場を配置する。（｢⼩学校施設整備指針｣他関係機関等へのヒアリング及びアンケートを踏まえると、従来の施設構成では駐⾞場の確保が困難なため）

３.プールの新設は⾏わない。（⽔泳授業に関しては⺠間施設への委託⽅式に移⾏する計画とする）

〇 ◎ ◎

◎ ◯ ◯

△ ◎ ◯

◎ ◎ ◎

〇 ◎ ◯

◎ ◎ ◯

  不要 ◎   不要 ◎ △

◎ ◎ ◎

◯ ◯ ◯

◎ ◎ △

仮 設 校 舎 ︓ ¥0 仮 設 校 舎 ︓ ¥0 仮 設 校 舎 ︓ ¥498,000,000

概算⼯事費 ︓ ¥5,347,000,000 概算⼯事費 ︓ ¥5,347,000,000 概算⼯事費 ︓ ¥5,288,000,000

合     計 ︓ 合     計 ︓ 合     計 ︓

 07.基本計画

配 置 案 Ａ 案 Ｂ 案 Ｃ 案

全 体 計 画
敷地南側の従来の運動場範囲に、南側に教室エリア、⻄側に体育館、東側に管理ゾーンを配置
した。

敷地南側の従来の運動場範囲に、南側に教室エリア、⻄側に管理ゾーン、東側に体育館を配置
した。

従来の施設配置をほぼ踏襲し、敷地北側に教室エリア、⻄側に体育館、東側に管理ゾーンを配
置した。

動線・配置計画
各エリア間の視認性と管理ゾーンからのアクセスに配慮した。また正⾨（敷地東側）から昇降
⼝が視認しやすい計画となっている。

各エリア間の視認性と管理ゾーンからのアクセスに配慮した⼀⽅で、正⾨（敷地東側）から昇
降⼝の視認性が課題。

各エリア間の視認性と管理ゾーンからのアクセスに配慮した。体育館ピロティ駐⾞場への歩⾞
分離が課題。

安全性・防犯性
正⾨（敷地東側）に管理ゾーン、裏⾨側に体育館（地域連携室）を配置することで安全性を確
保した⼀⽅で、体育館までの⼀般動線が⻑い。

正⾨（敷地東側）に体育館（地域連携室）裏⾨側に管理ゾーンを配置することで安全性を確保し、
開放予定の体育館までの⼀般動線を最短とした。

正⾨（敷地東側）に管理ゾーン、裏⾨側に体育館（地域連携室）を配置することで安全性を確保し
た⼀⽅で体育館ピロティ駐⾞場への歩⾞分離が課題。

外 部 環 境
運動場と学校施設の配置替えを⾏うが、必要な運動場⾯積は確保可能。学校敷地への出⼊⼝は
従来通りで、児童の通学動線に変更はない。

運動場と学校施設の配置替えを⾏うが、必要な運動場⾯積は確保可能。学校敷地への出⼊⼝は
従来通りで、児童の通学動線に変更はない。

施設規模拡⼤により従来の運動場範囲が狭まるが、プール棟の取壊しもあり⾯積の確保は可能。学
校敷地への出⼊⼝は児童の通学動線に変更はない。

近隣への配慮
隣地より10m離隔（周回道路として活⽤）を取ることで⽇影や騒⾳、圧迫感等を最⼩限とするよう
配慮した。体育館に⾯した住宅への騒⾳対策が課題。

隣地より10m離隔（周回道路として活⽤）を取ることで、⽇影や騒⾳、圧迫感等を最⼩限とす
るよう配慮した。

従来の施設配置とほぼ変更が⽣じないため、計画についての近隣への説明がしやすい⼀⽅で、
⻑期⼯事による近隣への負担が想定される。

駐⾞台数の確保
常時︓79台（体育館ピロティ︓39台、屋外︓33台）
臨時︓21台（周回道路に縦列駐⾞可）

常時︓77台（体育館ピロティ︓39台、屋外︓33台）
臨時︓21台（周回道路に縦列駐⾞可）

常時︓77台（体育館ピロティ︓39台、屋外︓33台）
臨時︓要検討

仮 設 校 舎
必要。仮設配置は従来の運動場範囲が想定されるが、既存校舎施設は４階建のため、仮設規模
によっては⼗分な配置検討が必要。

施    ⼯    性
出⼊⼝（東⻄２箇所）を境に敷地南側に施設が集約されるため、⼯事動線の分離が容易とな
る。

出⼊⼝（東⻄２箇所）を境に敷地南側に施設が集約されるため、⼯事動線の分離が容易とな
る。

出⼊⼝（東⻄２箇所）を境に敷地北側に施設が集約されるため、⼯事動線の分離が容易とな
る。

造 成 計 画
従来の１ｍの⾼低差は学校施設の⾜元をかさ上げする事で解消。⼀⽅昇降⼝のバリアフリー対
応のため、⼀部盛⼟が必要となる。

従来の１ｍの⾼低差は学校施設の⾜元をかさ上げする事で解消。⼀⽅昇降⼝のバリアフリー対
応のため、⼀部盛⼟が必要となる。

施設規模の拡⼤に伴い、運動場に近い施設の⼀部にかさ上げや盛⼟などの対応が必要となる。

⼯     期 仮設校舎の建築・引越し等を考慮すると、⽐較的⼯期短縮が実現する。 仮設校舎の建築・引越し等を考慮すると、⽐較的⼯期短縮が実現する。 仮設校舎の建築・引越し、仮設解体後の運動場整備等、⼀定の⼯期を⾒込む必要がある。

検 討 結 果
境界線沿いに10m離隔を確保し周回道路を設けることで、隣接住宅への配慮と学校機能向上が実現し
た。しかし周回道路を経由した体育館までの距離があり、⼀般開放を考慮すると、安全性・防犯性で
の課題が残る。

境界線沿いに10m離隔を確保し周回道路を設けることで、隣接住宅への配慮と学校機能向上が実現し
た。正⾨からの視認性に課題はあるが、他の⾯では優位性があり、バランスの取れた計画となってい
る。

同⼀範囲での建替えには、近隣関係の維持、地域シンボル性の保全、既存インフラの活⽤といったメ
リットがある。⼀⽅仮設設置に伴う費⽤増加、⼯期延⻑、引越し負担他、仮設での教育環境の質の低
下といった課題が挙げられる。

経    済    性 ◯ ◯ △
※造成⼯事・運動場整備を含む
（設計費・設計監理費等･解体⼯事費は別途）

※造成⼯事・運動場整備を含む
（設計費・設計監理費等･解体⼯事費は別途）

※造成⼯事・運動場整備を含む
（設計費・設計監理費等･解体⼯事費は別途）

¥5,347,000,000 ¥5,347,000,000 ¥5,786,000,000

【凡例】

◎ ⾮常に良い

◯ やや良い

△ やや劣る

× 不適である
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２.今後の流れ
（1）⻄原東⼩学校建替⼯事におけるPPP・PFI事業⽅式 事業スキームの整理
 PPP･PFI事業⽅式の採⽤についても検討することを踏まえ、今後は具体的な事業内容の詳細検討に着
⼿する⽅針です。設計・施⼯・運営の各側⾯において、事業の円滑な遂⾏と地域のニーズに応えるため
の戦略を構築し、効率的で持続可能な⻄原東⼩学校建替⼯事を⽬指します。

概要 メリット デメリット 適⽤条件 リスク分担

 公共が設計・建設・
 運営を個別発注

・⾏政の管理が
 容易
・従来の発注⽅
 式で実績豊富

・ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄの
 最適化が困難
・各段階の連携
 が取りにくい

・⼩規模案件
・特殊性の⾼い施設

 公共側がほぼ全て
 のリスクを負担

 設計・施⼯を⼀括
 発注

・設計と施⼯の
 連携による⼯
 期短縮
・ｺｽﾄ削減効果

・運営段階は含
 まれない
・発注者の意図
 が反映しにく

い場合がある

・設計と施⼯の⼀体
 性が重要な案件

 設計・施⼯リスク
 →⺠間
 運営リスク→公共

 設計・施⼯・運営
 を⼀括発注

・ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄの
 最適化
・運営を⾒据え
 た設計・施⼯

・資⾦調達は公
 共
・⻑期契約によ
 る硬直性

・運営ノウハウの
 活⽤が重要な施設
・⼀定規模以上の
 案件

 設計・施⼯・運営
 リスク→⺠間
 資⾦調達リスク
 →公共

 ⺠間が建設後、所
 有権を公共に移転
 し運営

・⺠間の資⾦調
 達による財政
 負担の平準化
・施設整備の早
 期実現

・⾦利コストの
 上乗せ
・契約の複雑化

・収益性のある施設
・中・⼤規模案件

 設計・施⼯・運営・
 資⾦調達リスクを
 ⺠間が負担

 ⺠間が建設・所有・
 運営し、事業終了
 後に公共へ移転

・⺠間の⾃由度
 が⾼い
・固定資産税等
 の税制ﾒﾘｯﾄ

・⺠間の倒産リ
 スク
・モニタリング
 の複雑化

・独⽴採算型事業
・収益性の⾼い施設

 事業期間中のほぼ
 全てのリスクを⺠
 間が負担

 ⺠間が建設・所有・
 運営し、事業終了
 後も所有権を保持

・⺠間の創意⼯
 夫が最⼤限発
 揮される
・公共の関与が
 最⼩限

・公共サービス
 の継続性担保
 が難しい
・公共の関与が

限定的

・完全独⽴採算型
 事業
・⺠間主導が望ま
 しい施設

 ほぼ全てのリスク
 を⺠間が負担

 公共施設の所有権
 を公共に残したま
 ま、運営権を⺠間
 に設定

・⼤規模投資を
 伴わない⺠間
 参⼊
・柔軟な料⾦設
 定が可能

・制度の複雑さ
・運営権対価の
 設定が難しい

・利⽤料⾦収⼊の
 ある施設
・⼀定の収益性が
 ある施設

 運営リスク→⺠間
 所有に関するリスク
 →公共

 BOO⽅式
 (Build Own
 Operate)

 コンセッション
 ⽅式

事業⽅式

 従来⽅式
（直接建設）

 07.基本計画

 DBメソッド
 (Design Build)

 DBO方式
 (Design Build
 Operate)

 BTO方式
 (Build
 Transfer
 Operate)

 BOT⽅式
 (Build Operate
 Transfer)
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２.今後の流れ
（2）事業スキームに関する考察

 事業者選定にお
 ける評価ﾎﾟｲﾝﾄ

 １. 教育環境への配慮：学習環境の質、安全性、快適性
 ２. ライフサイクルコストの最適化：⻑期的な視点でのコスト削減提案
 ３. 地域との連携：地域開放スペースの活⽤提案、地域コミュニティとの連携
 ４. 環境配慮：省エネルギー、再⽣可能エネルギーの活⽤
 ５. 災害対応：避難所としての機能確保、BCP対策

 具体的な事業⽅式の選定には、施設規模、⾃治体の財政状況、⺠間事業者の参⼊意欲、地域特性
 などを踏まえた詳細な検討が必要だと考えます。

 07.基本計画

 ⼩学校建替えに
 適した事業⽅式
 の考察

 ⼩学校建替えの場合、以下の点を考慮すると、DBO⽅式またはBTO⽅式が適している可能性が
 ⾼いと考えられます。

 １. 教育施設としての公共性：基本的に収益性よりも公共サービスとしての側⾯が強い
 ２. ⻑期的な維持管理の重要性：学校施設は⻑期にわたる適切な維持管理が必要
 ３. 財政負担の平準化ニーズ：⾃治体の財政状況によっては⺠間資⾦活⽤が有効
 ４. 設計・建設・運営の⼀体性：教育環境として⼀貫した考え⽅での整備が望ましい
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２.今後の流れ
（3）⻄原東⼩学校官⺠連携事業実施に向けたスケジュール（案）

（仮設校舎を建築せずに、運動場に校舎を建てた場合）

※期間：６か⽉程度

※事業者公募期間
 ：６か⽉〜９か⽉程度

※期間：６か⽉〜９か⽉程度

※期間：２か年程度

※期間：２か年〜３か年程度

※期間：１か年程度

※期間：６か⽉程度

 07.基本計画

導⼊可能性調査 ・事業スキーム検討
・リスク分担検討
・定性評価・定量評価（VFM算出）､総合評価等

・審査委員会開催（優先交渉権決定）
・基本協定締結
・事業契約内容調整
・事業契約締結

（基本設計の提案）
選定・契約

事業者公募⽀援業務 ・各種資料作成
（実施⽅針、要求⽔準書、募集要項、

事業者基準、基本協定書、事業契約書等）

実施設計

建築・電気・機械⼯事

・新校舎へ引越し

既設建物解体・造成⼯事

外構⼯事
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３.事業実施時の留意事項
 本留意事項は、⻄原東⼩学校建替⼯事の円滑な実施と、質の⾼い教育環境の実現に向けた指針として
活⽤されることを期待します。事業の各段階において、関係者間での情報共有と合意形成を図りながら、
その重要性を踏まえた検討を重ねることが求められます。

(1) 配置計画に関する留意事項
・ 配置パターンの検討

・ 動線計画

(2) 近隣住⺠・周辺環境への配慮事項
・ ⼯事中の環境対策

・ プライバシー保護

・ コミュニケーション体制

(3) 隣接する⻄原東こども園への配慮事項
・ 安全対策

1）⼯事エリアと園児活動エリアの明確な分離
2）園児の送迎時間帯における⼯事⾞両の通⾏制限
3）仮囲い・防護柵の強化と定期点検
4）⾶散防⽌ネットの設置

 07.基本計画

1）既存配置と同配置で建替える場合と運動場エリアと校舎エリアの配置が⼊替わった場合の検討
2）各配置パターンにおける⽇照・通⾵・景観への影響評価
3）敷地の有効活⽤と将来的な拡張性の確保
4）配置変更に伴うインフラ（給排⽔、電気等）の移設コスト算定

1）児童の安全な登下校ルートの確保
2）緊急⾞両のアクセス経路の確保
3）サービス動線と児童動線の分離
4）地域開放ゾーンと学校専⽤ゾーンの適切な区分け

1）騒⾳・振動の低減対策（低騒⾳・低振動⼯法の採⽤、防⾳パネルの設置）
2）粉塵対策（散⽔、仮囲いの設置）
3）⼯事⾞両の通⾏ルート・時間帯の制限
4）休⽇⼯事の制限と事前周知体制の構築

1）校舎配置・窓の位置による近隣住宅へのプライバシー配慮
2）⽬隠しフェンスや植栽による視線遮断の検討
3）屋上・バルコニー等からの視線対策

1）⼯事説明会の定期的開催
2）苦情・要望受付窓⼝の設置と迅速な対応体制の構築
3）⼯事進捗状況の定期的な情報提供（掲⽰板、ウェブサイト等）
4）住⺠参加型のワークショップによる意⾒収集と計画への反映
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３.事業実施時の留意事項

(3) 隣接する⻄原東こども園への配慮事項（つづき）
・ 環境影響の軽減

・ 連携体制

(4) ⼯事期間中の学校運営に関する事項
・ 仮設校舎計画（採⽤の場合）

・ 学習環境の維持

・ 児童の安全確保

(5) 技術的・構造的留意事項
・ 事前調査・アセスメント

1）⼯事エリアと学校活動エリアの明確な分離
2）安全な通学路の確保と誘導員の配置
3）⼯事関係者と児童の接触防⽌対策
4）緊急避難経路の常時確保と定期的な避難訓練の実施

1）地盤調査と適切な基礎⼯法の選定
2）アスベスト等有害物質の調査と適正処理計画
3）既存埋設物（配管・ケーブル等）の詳細調査
4）周辺建物への影響調査（事前・事後）

 07.基本計画

1）こども園の活動時間帯における騒⾳の特別配慮
2）園児の昼寝時間帯の騒⾳・振動作業の回避
3）園庭への⽇照確保への配慮
4）粉塵対策の徹底（散⽔頻度の増加等）

1）こども園との定期的な情報共有会議の設置
2）⼯事スケジュールの事前共有と調整
3）緊急時の連絡体制の構築
4）園⾏事カレンダーとの⼯事スケジュール調整

1）仮設校舎の適切な配置と必要⾯積の確保
2）仮設校舎の設備⽔準の確保（空調、トイレ、給⾷対応等）
3）フェーズ分けによる段階的建て替え計画の検討
4）仮設校舎と既存校舎間の安全な移動経路の確保

1）授業に⽀障をきたさない⼯事時間帯の設定
2）試験期間中の騒⾳作業の制限
3）体育活動スペースの代替確保（近隣公共施設の活⽤検討）
4）特別教室（理科室、⾳楽室等）の機能確保
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３.事業実施時の留意事項

(5) 技術的・構造的留意事項（つづき）
・ 構造計画

・ 設備計画

(6) 環境・サステナビリティへの配慮
・ 環境性能

・ 資源循環

・ 室内環境

(7) 事業スキームに関する留意事項
・ 従来型公共事業とPPP・PFI事業の⽐較

1）解体材のリサイクル率向上（コンクリート、鉄筋等）
2）⾬⽔利⽤システムの導⼊（トイレ洗浄⽔、散⽔等）
3）地域産材（地域⽊材等）の積極的活⽤
4）廃棄物発⽣量の最⼩化と適正処理

1）シックスクール対策（低VOC材料の使⽤）
2）適切な換気計画（機械換気と⾃然換気の併⽤等）
3）室内空気質のモニタリングシステムの導⼊
4）適切な温熱環境の確保（断熱・⽇射制御・空調制御）

1）ライフサイクルコストの⽐較分析
2）財政負担の平準化効果の検証
3）事業リスクの分析と適切な分担⽅法の検討
4）地元企業の参画機会確保の⽅策

 07.基本計画

1）最新の耐震基準への適合（Is値1.0以上の確保）
2）免震・制震構造の採⽤検討
3）来的な⽤途変更に対応可能な可変性の⾼い構造システム
4）⻑寿命化を⾒据えた耐久性の⾼い構造・材料の選定

1）⾼効率設備機器の導⼊によるランニングコスト削減
2）将来的な設備更新を考慮した設備スペース・配管ルートの確保
3）再⽣可能エネルギー（太陽光発電等）の積極的導⼊
4）ICT環境の充実（⾼速通信環境、無線LAN完備）

1）ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）認証の取得検討
2）断熱性能の強化（⾼性能断熱材、複層ガラス等の採⽤）
3）⾃然採光・⾃然換気の積極的活⽤
4）緑化計画（屋上緑化、壁⾯緑化、ビオトープ等）
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３.事業実施時の留意事項

(7) 事業スキームに関する留意事項（つづき）
・ 事業実施体制

・ スケジュール管理

(8) 将来を⾒据えた学校施設計画
・ 教育環境の充実

・ 地域連携・防災拠点機能

・ 将来変化への対応

(9) 法規制・⼿続き関連事項
・ 法令遵守

1）新学習指導要領に対応した施設計画
2）アクティブラーニングに対応した可変的な学習空間
3）ICT教育環境の充実（電源確保、無線LAN環境等）
4）特別⽀援教育に対応したインクルーシブな施設計画

1）地域開放ゾーンの適切な配置と管理⽅法
2）避難所機能の強化（備蓄倉庫、マンホールトイレ、⾮常⽤電源等）
3）地域コミュニティの拠点としての多⽬的スペースの確保
4）災害時の学校機能早期回復のためのBCP対策

1）児童数の将来予測を踏まえた適正規模の検討
2）教室の可変性・多⽬的利⽤の検討
3）将来的な設備更新・改修の容易性確保
4）社会環境変化に対応可能な柔軟な施設計画

1）建築基準法、消防法等の最新基準への適合
2）バリアフリー法への対応（エレベーター設置、段差解消等）
3）省エネ基準適合義務化への対応
4）学校施設整備指針への準拠

 07.基本計画

1）庁内横断的な推進体制の構築（プロジェクトチームを結成等）
2）専⾨的知⾒を有するアドバイザーの活⽤
3）学校関係者・保護者・地域住⺠の意⾒反映の仕組み
4）モニタリング体制の構築（特にPPP・PFI事業の場合）

1）適切な設計期間・⼯事期間の確保
2）学校⾏事・学事暦との整合
3）各種申請⼿続きの計画的実施
4）予算執⾏計画との整合
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３.事業実施時の留意事項

(9) 法規制・⼿続き関連事項（つづき）
・ 各種申請・補助⾦

(10) 総合的なプロジェクト管理
・ 品質管理

・ コスト管理

・ リスク管理

1）設計・施⼯各段階における品質確保体制の構築
2）第三者による設計・施⼯監理の実施
3）完成後の性能検証（コミッショニング）の実施
4）瑕疵担保責任の明確化

1）設計段階からのコスト管理（VE提案の活⽤）
2）ライフサイクルコストを考慮した材料・設備選定
3）適切な予備費の確保と変更管理プロセスの明確化
4）定期的なコスト⾒直しと予算管理

1）リスク分析とリスク対応策の事前検討
2）⼯期遅延リスクへの対応策（クリティカルパス管理）
3）物価変動リスクへの対応（エスカレーション条項等）
4）不可抗⼒リスクへの対応（保険加⼊、BCP策定等）

 07.基本計画

1）⽂部科学省への補助⾦申請⼿続きの計画的実施
2）開発許可、建築確認等の⾏政⼿続きのスケジュール管理
3）環境関連認証（CASBEE等）の取得検討
4）各種補助⾦・交付⾦の活⽤可能性検討
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1. 第三次⻄原町教育⼤綱

 基礎資料編
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1. 第三次⻄原町教育⼤綱
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1. 第三次⻄原町教育⼤綱
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1. 第三次⻄原町教育⼤綱
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2. ⻄原東⼩学校校歌

 基礎資料編
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２.学校施設の現状について
 〇 学校の施設のどの部分に満⾜していますか？／その他⾃由に記⼊

01. 40年前の記憶なので思い出せない。
02. 4階建てが気になる。⼤地震が起こったらコンクリートも⼼配。
03. ⼊⼝から建物までの駐⾞場は⼦どもたちが危険のないようにしたい。
04. 学校施設を全て⾒たことがないので、満⾜しているところは特にありません。
05. 学校に⾏ってる⼦が近くにいなくて、分かりません。
06. ⽞関が狭いのでもっと広くてもいいのでは（ぶつかったりする）
07. ⼦供が卒業して、⻑い間学校を⾒ることが無い。
08. これから先に児童、⽣徒たちが増えることが⾒えない状況ですが、必要な施設を早⽬に進めてほしい。
09. 施設内容を把握していないため回答できない。
10. シャワーが保健室にない。
11. プレイルーム。
12. 真ん中の広場を囲むような教室の配置でもいいのでは。
13. 休み時間に昼寝ができるようなリラクゼーションルーム、漫画とかを置いても続きが楽しみなので学校に⾏く

のが楽しくなる
14. 廊下は広く⽕事や何か起こっても広いので逃げやすくて良いと思います。
15. 学校全体の⽼朽化。
16. 教室が狭い。⼦どものロッカーが⼩さい。古い。体育館暗い。
17.  教室のロッカーがせまい体育館のライトが暗すぎる
18. 経年劣化による古さ。
19. 古い。
20. ⾃然と歴史を感じられるから。
21. 全体的に古い。
22. 掃除の時にベランダの⼿洗い場の⽔回りが悪かった。
23. 体育館が暗い。
24. 排⽔溝の詰まり。
25. 施設の⽼朽化によるコンクリートのはがれ。
26. 天井に⽳。
27. 校内の雑⽊が多すぎて⼿⼊れが回らない。
28. 体育館が暗い、教室は他の教室が⾒える場所もあり気が散りそう。
29. 駐⾞場。
30. ⼊学間も無く、施設の事があまりわからない。
31. 幅はあり、通⾏整理をしても広い。
32. 和式から洋式になり使いやすくなった。

 〇 学校施設のどの部分に改善が必要だと思いますか？／その他⾃由に記⼊（１/３）
01. 運動場に熱中症対策の給⽔機の設置を検討、運動中はまめに給⽔ができると良い。
02. 運動場は⽔はけが悪い。
03. 運動場遊具を増やす。

 基礎資料編（アンケート／その他 ⾃由意⾒等） 保護者・教職員・地域の⽅ 対象
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２.学校施設の現状について（つづき）

 〇 学校施設のどの部分に改善が必要だと思いますか？／その他⾃由に記⼊（２/３）
04. 学校に⾏ってる⼦が近くにいなくて、分かりません。
05. ⼦供が13年前くらいから通っていたがその頃から古く危険個所が多くありすぎてどことは⾔えない。全体的に不安である。
06. ⼦どもたちに安全で快適な環境のもと勉学に励んでもらいたい。
07. コンクリートの剥離による児童の安全が懸念される。
08. 全体的な⽼朽化でホールも暗い。
09. 全体的に古く、暗い感じがします。⼦供が⼣⽅や放課後、⼈が少なくなると怖いと⾔っていました。特にトイレが⼀番怖

いみたいです。
10. 掃除道具も⽞関の近くにあるため奥の⽅を掃除するときも⾏き来していて不便そう、設置場所の検討が必要。
11. 体育館は湿度が⾼いと床も壁もびちょびちょで滑りやすくなる。
12. 体育館を利⽤する⼦どもたちが⽚付けの掃除をするとき、⽔道設備が外にあるため⾬の時⼤変。
13. 多⽬的ホールにもエアコンが必要。
14. トイレ⼤をしたい時、可能ならば1⼈⽤も必要。においが気になり、落ち着かない。
15. トイレの便器は洋式か。
16. トイレはにおいもきつくなるので換気が必要。
17. トイレは和式も健康に良いので設置した⽅が良い。
18. プール。
19. ⽼朽化が顕著。
20. 運動場に新校舎建築希望。
21. 運動場の⽔はけが悪い。
22. 運動場や体育館は⼦供の発育に⼤切な場だと思う。のびのびと運動できる場の⼯夫は必要。
23. トイレは衛⽣管理がしやすいトイレへの改善。
24. 多⽬的ホールやくすの⽊広場は、⽣徒が楽しく交流できる場として創意⼯夫を求める。
25. 運動場倉庫、トイレ。
26. 改善必要は全部です。
27. 外壁、全体的に⽼朽化。
28. 外壁がおちてくる。
29. 外壁などを改善した⽅が良さそうです。
30. 学校内の飲み⽔を浄⽔にして欲しい。
31. 教室が狭すぎる、掲⽰場所がなさすぎる。
32. 教室も暗く、トイレも暗くて怖いとこどもが良く⾔っている。授業参観等に来校すると暗い印象がある。
33. 建物が全体的に古いと思います。⽼朽化でひび割れして危険な場所もあるので安全⾯が気になります。
34. 建物全体。
35. 古い。
36. 校舎すべて。
37. ⼦供達が利⽤するにあたり危ない箇所が多数。また汚い
38. 施設全般、⽼朽化が進み児童の学習環境としては、危険を伴う場所も多く普段の学校⽣活において不便を感じる場⾯が多

いです。学級数の増加に伴い教室も不⾜しており、児童、職員ともに現状でなんとか⼯夫しながら頑張っています。給⾷
室のエレベーターも故障が多く、早急な改善を求めています。

 基礎資料編（アンケート／その他 ⾃由意⾒等） 保護者・教職員・地域の⽅ 対象
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２.学校施設の現状について（つづき）

 〇 学校施設のどの部分に改善が必要だと思いますか？／その他⾃由に記⼊（３/３）
39. 湿気が酷いと廊下がベチャベチャ。トイレが綺麗に明るくなると⽣徒も⾏きやすくなる。
40. ⼈が乗れるエレベーターが設置を希望します。
41. 全て、改善が必要と思う。
42. 全体。
43. 全体的に、校舎、体育館など古くなっているなぁと感じます。
44. 全体的に古い。場所は忘れたのですが天井が剥がれていた。
45. 全体的に古い感じがします。
46. 全体的に古く、暗いです。また、廊下は湿気があるととても滑るので危険です。
47. 全体的に⽼朽化。
48. 全部。
49. 送り迎えなどの⼀時駐⾞場が欲しい。
50. 体育館の照明は早⽬に増やした⽅が良い。暗すぎて、⽀障が出てる。照明基準を満たしてないのでは？
51. 耐久性はなさそう。
52. 駐⾞場（４意⾒）
53. 駐⾞場 更⾐室（シャワー室含む）
54. 特になし。
55. 不審者も増えているので防犯の為にカメラを設置するべきだと思う。何か起きる前に設置しておくべき。
56. 保護者の駐⾞を管理してほしい。
57. 理科室。
58. ⽼朽化している。
59. ⽼朽化してコンクリート剥がれや⾬の時に排⽔が溜まってしまうなど、安全⾯⾯に不安がある。

3.新しい⻄原東⼩学校への期待・希望

 〇 その他⾃由に記⼊（１/２）
01. 理科や⽣活科などで、様々な体験活動が豊富にできるような環境整備をよろしくお願いします。
02. 職員も児童も落ち着いて過ごせる環境の実現。
03. ⾃主学習できる所があるのはいいなと思います。
04. 時代の変化、未来を担う⼦供達の発育にフォーカスした学校作りを求めます。
05. 雑⽊地帯の削減。
06. 災害対応施設（災害時避難場所）
07. 災害時の避難場所としても対応できる作り。
08. 古い。
09. 現状の農園と同程度を希望。
10. 学校内に学童があれば有難いです。
11. 運動場の⽔捌けをよくして欲しい。
12. 勉強も⼤事だが教師と児童の触れ合いを⼤切にしてほしい。
13. セキュリティは強化してほしい。

 基礎資料編（アンケート／その他 ⾃由意⾒等） 保護者・教職員・地域の⽅ 対象
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3.新しい⻄原東⼩学校への期待・希望（つづき）

 〇 その他⾃由に記⼊（２/２）
14. 施設を作ることも⼤事だがそこで学ぶ⼦どもたち、教える教師の皆さんが表情が明るかったらいい、いろんな課題が多すぎ

て疲れているように感じる。
15. 昨今、LGBTQに関して過度に情報が流されていると思う。まだ成⻑期にあり、判断能⼒・理解⼒も乏しい⼦どもたちには

混乱を招くだけだと思う。
16. ⼦どもたちが⼼を開いてお友達と交流できる環境を作ってほしい。
17. オープン教室、さまざまな⾳、声が、⾶び交い、集中を妨げる要因の⼀つになる。

空間の、仕切りは⼊れつつ、⽊⽬であたたかな、沖縄の⾵⼟を盛り込んだ教室、環境設定。
18. PTA活動や学校関係者が使える地域連携室。
19. ICT環境がどの市町村よりも遅れている。

ルーターをWi-Fi7でLANケーブルをカテゴリ７対応とし、校務⽤パソコンの使⽤環境をより柔軟にしてほしい。

 〇 校舎デザインについて希望があれば教えて下さい。（１/３）
01. 緑を感じられる⾃然との調和は感性を磨くのには最適だと思う。
02. ⽊のぬくもりを感じる明るいデザイン。
03. 明るく天井が⾼い、⽊のぬくもり。
04. 明るく清潔感のある雰囲気。
05. 明るく清潔感のある校舎。
06. 明るく清潔感のあるデザイン。
07. 明るく⾃然いっぱいの校舎が理想です。
08. 明るく居⼼地の良い雰囲気、落ち着ける。
09. 明るく開放的な校舎。
10. 明るく開放感があり、⽊の温もりも感じられる⾵通しのいいつくり。
11. 明るく開けた空間。
12. 明るくて衛⽣⾯が綺麗な学校。
13. 明るくかつ落ち着いた⾊合い。
14. 明るく、開放的て安全に考慮した校舎
15. 明るい雰囲気で⽊と伝統的なデザイン
16. 明るい雰囲気で⾃然と⽊のぬくもりを感じられる校舎
17. 明るい雰囲気で、⽊の温もりがある内装にしてほしい
18. 明るい雰囲気で、児童が登校したくなるようなデザインを希望します。
19. 明るい雰囲気が優先です
20. 明るい雰囲気／⾃然との調和／⽊のぬくもり
21. 明るい雰囲気。更⾐室の設置、誰でも利⽤しやすいトイレ。
22. 明るい雰囲気。⼦どもたちが学校に⾏きたくなるような校舎。⾃然、緑がいっぱいの校舎。⽊の温もりのある

校舎。
23. 明るい空間
24. 明るい感じ
25. 明るい、⾃然との調和
26. 明るい、楽しい雰囲気

 基礎資料編（アンケート／その他 ⾃由意⾒等） 保護者・教職員・地域の⽅ 対象
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3.新しい⻄原東⼩学校への期待・希望（つづき）
 〇 校舎デザインについて希望があれば教えて下さい。（２/３）

27. 明るい
28. 登校に不安がある⼦が安⼼できる雰囲気のある学校。主体的な学びができるコーナーが作れる作り。
29. 伝統的なデザイン
30. 太陽光を⽣かした設計
31. 多⽬的スペース
32. ⾚⽡を使ったデザイン(内間御殿の整備と併せて)
33. ⾚⽡デザイン
34. ⾚⽡
35. ⻄原南⼩学校のような、広いピロティーみたいな空間で、テーブルとイスがあり、放課後も⾃由に過ごせる場

所があればいいと思いますす。
36. ⻄原町らしさを出した校舎
37. ⻄原町の歴史や伝統などが加わったデザインなど
38. 室内が明るい校舎、参観⽇に迷⼦にならない配置
39. ⾃然豊かで広々とした開放的な空間
40. ⾃然豊かで、ぬくもりもあり、明るい雰囲気の校舎。
41. ⾃然を⽣かした⽊のぬくもり。
42. ⾃然を感じられて落ち着く雰囲気
43. ⾃然との調和
44. 児童が学校に⾏きたくなるような遊び⼼があるデザイン
45. ⼦供達がワクワクするような学校
46. 採光に優れている  ⽊のぬくもり 防災を考えたつくり
47. 今は暗い印象があるので明るい雰囲気、⽊のぬくもりがあるとよい
48. 校⽊であるクスノキとの調和を希望
49. 校舎内がとても暗く感じるので、光が⼊る明るい作りにしてほしい。
50. 光と⾃然がある。
51. 教室が明るい。伝統的なデザイン。⼦供たちが過ごしやすい動線や空間作り。
52. 教室からすぐに遊びに⾏けるゴムコートがあるとよい。
53. 機能や設備にはこだわらない。
54. 開放的な空間。安全な作り。
55. 開放感のある教室のデザイン。
56. 沖縄らしい伝統的なデザインを取り⼊れながら、⾒栄えというより動線含めて使い⼿（児童・先⽣⽅・保護

者）にとって利⽤しやすい校舎。学校に⾏くのが楽しみになるような明るい雰囲気。
57. 沖縄らしいデザイン。
58. 沖縄の⽂化を取り⼊れた開放的な雰囲気の学校。伸び伸びとできる校舎。
59. 安全性が保たれ、創造性が掻き⽴てられるようなデザイン。
60. 安全で明るくあたたかみのある雰囲気がいいです。
61. 予算の関係もあると思うが現場の意⾒も聞きながら進めてほしい（⼦どもたちが学習しやすい、先⽣たちが指

導しやすい）
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3.新しい⻄原東⼩学校への期待・希望（つづき）

 〇 校舎デザインについて希望があれば教えて下さい。（３/３）
62. 光が⼊る廊下。
63. ⻄原町の特徴を活かした明るいデザイン。
64. できる限り⽊のぬくもりはあった⽅がいいと思う。そのほうが⼦供たちに優しい⼼を持ってもらえるのではな

いか。
65. 地域環境と調和する明るいデザインで他校にはないような建物。
66. 建てるにあたって⾊々な学校を⾒てほしい。
67. 耐震、防⽔。
68. スタートアップのIT会社のように空間をとった設計！
69. 少年たち、下校後の⼦供たちの遊び場が欲しい。
70. ⾃分たちの住んでいる⻄原町の特産物や観光キャラクターのさわりんが⾃然と⽬につく環境があると地元愛が

増すきっかけにもなりそう。
71. ⾃然との調和。
72. ⼦どもたちから⼈気のあるデザイン。
73. ⽞関ホールに⼦供たちの⼿形を貼る。
74. クスノキ広場のような場所は維持して欲しい。
75. クスノキ広場と⼀体化した、⾃然と調和した作り。
76. カラフルではなく、地域に合った外壁塗装、地域の特質を活かしたデザイン。
77. かなまるを意識した歴史的なデザイン。
78. 学校の校舎の⾊を明るくする。⽬印になる。
79. 沖縄⽡を所々に取り⼊れたら沖縄の良さが出て、伝統的なデザインが出て親しみやすくぬくもりを感じられ

る。
80. 明るい。
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４.安全性について
 〇 校舎の安全性に関する⼼配事があれば教えて下さい。（意⾒まとめ）

1.施設の⽼朽化
・体育館・校舎の外壁やコンクリートの剥離・崩落の危険
・教室・廊下・階段の劣化による転倒・怪我のリスク
・給⾷室のエレベーターなど⽼朽化した設備の安全性への不安
・耐震性が不⼗分で災害時の懸念
2.防災・避難対策
・台⾵時の樹⽊の倒壊や枝の落下の危険
・津波避難ルートの確保が不⼗分
・校庭の落雷対策が未整備
・災害時にスムーズな避難が難しい構造
3.児童の転倒・転落防⽌
・床が滑りやすく、⾬天時や湿気が⾼い時に転倒の危険
・廊下・ベランダ・階段の安全性が不⼗分で転落リスクがある
・児童⽞関の段差が⾼く、靴の履き替えスペースが狭い
4.防犯対策
・不審者の侵⼊リスクが⾼い構造
・防犯カメラの設置が不⾜している
・校⾨や⽞関の管理が⽢く,誰でも出⼊りできる可能性
5.駐⾞場・⾞両の安全性
・職員⽤駐⾞場が不⾜、来賓⾞両の対応が困難
・送迎⾞両が⾃由に出⼊りでき,事故のリスクがある
・校内に給⾷搬⼊⾞両やゴミ収集⾞両が⼊り、児童の安全確保が課題
6.衛⽣・環境改善
・トイレの設備や衛⽣環境の不備
・湿気対策が不⼗分で床・壁が濡れることによる危険
・校内の照明が暗く,全体的に視認性が悪い

 ・校舎の安全性に関する⼼配事があれば教えて下さい。（１/４）
01. 体育館、校舎の外壁落下のおそれあり。
02. 梅⾬時期など廊下が湿気て滑りやすくなり転倒の危険あり。
03. くすの⽊広場の樹⽊が伸びており台⾵などで枝が折れ落下時に児童や職員（職員の⾞）にあたる危険がある。
04. 職員の⼈数に対し駐⾞場の数が⾜りず、来賓の⾞輛が多い場合など対応が厳しい場⾯が多い。
05. 給⾷搬⼊⾞輛やゴミ回収⾞輛が校内に⼊る場合も児童の活動と重なるため、新しい駐⾞場の場所とルートの⼯

夫を求めます。
06. 4階建は、児童の移動にも、安全⾯でも気になります。
07. ある程度⽬視で状況把握(どこに誰がいるなど)が出来るような作りがいいなと思います。
08. 急いでいるときなどに階段から転げ落ちないような⼯夫。
09. 外部からの不審者の侵⼊を防ぐこと。
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４.安全性について（つづき）

 〇 校舎の安全性に関する⼼配事があれば教えて下さい。（２/４）
10. ガラス窓が薄いため割れやすい、⾬降りなど床が滑りやすい。
11. 教室は襖にして必要でないとき全部オープンにして開放的にした⽅が狭苦しさがなくて良いと思います。
12. 極⼒死⾓の無い安全な環境。
13. 現在の⾊々な事件や事故等をみながら環境を考えてほしい。
14. 校舎が古いため、そもそも安全性について現状がどのようなものがあるかのか知らない。
15. ⼦どもたちの⾒守り。
16. コンクリートが落ちてくる。定期的に点検してほしい。
17. コンクリートのはがれ、⾼い樹⽊の倒壊。
18. 児童の転倒、落下防⽌等。
19. たなや椅⼦などがささくれているところがある。
20. できるだけ死⾓を作らない。ベランダや⼤きな窓には転落防⽌の対策が必要。児童⽞関が狭すぎる。靴を履き

替えるスペースの幅が⼩さいうえに⾼い段差があって危険。⾞いすでも⼊れるようなスロープがあるとよい。
21. トイレの衛⽣⾯。
22. とにかく廊下が暗い。
23. なるべく⾼所を作らず、侵⼊しにくい設計を希望。
24. ベランダの塀が低い、廊下の窓が⼤きく低い。
25. 防犯。
26. 防犯カメラを設置して不審者がいないか常にチェックをする。
27. まだ体育館と教室くらいしか⾒たことがないので、その他の設備が安全かどうか分からない。
28. 窓に鉄格⼦を付ける。
29. よく、わからない。今は、特に無し。
30. ⾬が降ると滑る床。排⽔が悪く⽔が溜まる⽞関。⽼朽化で剥がれた所からのアスベストの⾶散。
31. ⾬漏り。ひび割れ。
32. 衛⽣⾯。
33. 海から近いので、避難経路が最短で進めれるか。
34. 階段や廊下が暗い。
35. 外部（不審者）の侵⼊や台⾵などの災害に対応できる作りにしてほしい。避難経路の確保。校庭に落雷が起き

ないよう避雷針をつけてほしい。
36. 外部から不審者が⾃由に出⼊り出来ないか不安。
37. 外壁の崩れ、落下。ベランダや窓ガラス越しの空間が児童にとって広く、落下が気がかり。
38. 学校全体の照明が暗い印象なので安全性にも問題があると思う
39. 給⾷室のエレベーターが危険
40. 給⾷室のエレベーター党⽼朽化して椅⼦設備に不安感があります。
41.

教室のベランダが４年⽣のクラスで電線が近かったり、柵が危なかったりしていて危険と聞いています。体育
館も電気が暗く、部活動の際には⼣⽅からはすごく⾒えづらいし、電球もつかない事が度々あります。

42. 建物⾃体が古すぎて地震がきたら不安
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４.安全性について（つづき）
 〇 校舎の安全性に関する⼼配事があれば教えて下さい。（３/４）

43. 建物全体が劣化
44. ⽞関が事務室から⾒えない場所があり誰でも出⼊りができてしまう
45. ⽞関が事務室から全体的に⾒えない
46. 現在の⽼朽化した状態事態がいつまでも続いており、安全性に⽋けていて、⾮常に⼼配。知っている限りで

は、実際に古い床で怪我をした⽣徒や外壁の落下で怪我をした⽣徒がいます。
47. 古かったり暗かったり、不安な場所が多々ある
48. 古くて危ない
49. 古すぎる
50. 校舎の⽼朽化
51. 校舎の⽼朽化で地震が起きた際などにコンクリートの剥離や崩れたりなどしないか⼼配です。
52. 校舎内に⾞のスピードを制御する段差をつけてほしい。校内を徐⾏していない⾞が多すぎます。こどもの安全

の為にもお願い致します。
53. 校⾨から⽞関までの通学路で、運動場側の鉄の⼿すりのサビが気になります。
54. 災害時に安全にスムーズに避難通路が確保出来る様に！
55. ⼦供がトイレが壊れていると⾔っていたので、⼼配です
56. ⼦供が転んだ時に怪我をしないように壁の⾓を丸くするなどして欲しいです。
57. 湿度が少し⾼くなるでだけで、廊下や壁、いたるところが濡れ、転倒が⼼配
58. ⾞の出⼊り
59. ⾞両と歩道をしっかりわける、警備、近隣に不良多い
60. 床の劣化
61. 職員の出勤する⾞と⼦供達の動線が重なる。特に児童⽞関前が怖い。動線を分けられたら安全性が増すと思

う。
62. 侵⼊者が⼊ってこられないようなシステムを作って欲しい
63. 浸⽔への対策
64. 正⾨の⾞の出⼊り
65. 全てが古く外壁など特に危険に感じます。
66. 窓の⾼さ 湿気対策 ⽞関ホールを広く。
67. 草むらがハブの季節⼼配である。
68. 送迎⾞が⾃由に出⼊りできて、⾊々な場所に駐⾞できることに事故等の⼼配があります。
69. 体育の授業、⽊登り、⾼いところ等、怪我などが⼼配。
70. 体育館の天井から何かが落ちてきそうで⼼配です。
71. 体育館の裏とか雑草か繁茂してる場所があって、ハブがいそうで怖い。
72. 体育館含め誰でも出⼊りできるので⼼配。
73. 耐久性が気になります。
74. 耐震、避難時の経路。
75. 耐震、防⽕などの災害対策、⼈体へ悪影響のある化学物質などがちゃんと基準をクリアしているか。
76. 耐震を優先にしてほしい。
77. 耐震性、不審者侵⼊に対するセキュリティー。
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４.安全性について（つづき）

 〇 校舎の安全性に関する⼼配事があれば教えて下さい。（４/４）
77. 耐震性、不審者侵⼊に対するセキュリティー。
78. 耐震性などの安全性が⼼配である。
79. 地震や津波に耐えられるか？避難しやすいか？避難場所に適してるか？
80. 駐⾞場が狭い少ない。
81. 駐⾞設備がないことによる登下校時の路駐。
82. 津波避難するとき⾨が混雑しそう。
83. 転倒時の殴打などに気をつけ、建具や建築物は⾓が⽴たないよう丸みを帯びた形にしてほしい。
84. 倒壊。
85. ⼊り⼝は、基本⽞関⼀本で誰が出⼊りしたかがわかるようにしてほしい。
87. 配線や配管の劣化が⽕災の原因につながらないかなどが⼼配。
88. 不審者が⼊りにくいセキュリティ、ベランダや外階段の転落防⽌など。
89. 不審者の侵⼊。
90. 壁から、押しピンの棘がいっぱい⾶び出している。湿気が⾼いと壁や床が濡れている。
91. 保護者の送迎で違法駐⾞は当たり前になり近所とのトラブルが耐えません。学校側は適切な処置を取らず、改

善策もなく、周りに迷惑かけても仕⽅ないで終わらせている対応にしか⾒えません。
92. 放送機器の不具合があり、聞き取りにくい。
93. 防犯対策。
94. 無し。
95. 網⼾が無かったと思うが、蜂など⼤丈夫なのか。
96. 廊下や靴箱等のスペースを広くしてほしい。
97. ⽼朽化。
98. ⽼朽化が⽬⽴つ部分は速やかに改善してほしい。怪我に繋がる恐れあり。
99. ⽼朽化でケガの⼼配。

100. ⽼朽化で全体的に⼼配。
101. ⽼朽化など壁のコンクリート剥がれや落下が⾒られる。
102. ⽼朽化による事故。
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５.コミュニティと共有利⽤（地域連携）
 〇 地域の⽅々が利⽤できるスペースや機能としてあると便利だと思うものを教えて下さい。（１/２）

01. ウチナーグチ講座（沖縄の歴史や⽂化を継承できたら）
02. お年寄り、⾞椅⼦等⼊れるよう、階段を上らなくても良い⽅法（エレベーターの設置等）
03. 学校に来たボランティアなどが⼀息つける部屋などがあるといいのでは。
04. 共有スペースを設けるところがあるとよい。
05. コミュニティー事業。
06. 誰でも集える部屋があると⾏きやすい。
07. 地域の⽅との交流や⼦育てについての相談が気軽にできると、将来⻄原東⼩学校に通う時が来たら、保護者会など今よりス

ムーズになるのかなって思いました。
08. 部活動の保護者や他の住⺠がミーティングや保護者会などが気軽にできる場所があれば、とても助かります。
09. フリーマーケットや親⼦や祖⽗⺟も参加出来る⼯作スペースがあればいいと思います。
10. レンタルスペース。
11. ワーキング(オープン)スペースがあると良いと思う。親も仕事をしながら⼦どもたちの近くにいられる。⼦どもたちの学校

⽣活を⾝近に感じることができ、学校や教職員との連携がしやすくなる。ワーキングスペースでのコミュニティも形成さ
れ、地域イベント等も活性化すると思う。(⾏政区のイベント、まつり…)

12. 運動場の開放。
13. 各⾃治会、こども会のイベント利⽤。
14. 校舎を共有利⽤するなら、それなりの駐⾞場スペースの確保が必要。
15. 災害時の避難場所、設備の充実化へ。
16. ⼦育て世代や⼦育てが終わった世代が交流できたら⼦育ての孤独感が軽減されそう。今は施設やサービスが分かれてるから

交流できない。相談じゃなくても、話し相⼿がいる事で不安などは軽くなりそう。就学前の⼦ども（特に5歳児）の保護者
や⼦どもが⾃由に⾒学出来る学校の仕組み作り。

17. ⼦供の居場所作り。
18. ⼩学校にわざわざなくてもよいと思う。
19. 図書館の利⽤、地域のイベント時に利⽤可能なスペース。
20. ⽔捌けの良い運動場。ナイター設備（あれば）
21. 体育館を公式⼤会で使⽤できるようにしてほしい。現在ギャラリーは物置だし、照明も暗いです。
22. 体操教室など。
23. 地域に開かれて、気軽に利⽤できるスペース。
24. 地域のイベント利⽤。
25. 地域の住⼈に対して⼦供たちとできる基礎体⼒テスト的な⾏事がほしい。
26. 地域の保育園等の運動会やイベント。
27. 地域の⽅々が利⽤できるスペースを学校に設ける必要があるのでしょうか？（地域の⽅々に開放されたスペースを設けた場

合、先⽣⽅に負担がいかないか、⾏政が介⼊するのかなど含め管理側に⼈的配慮を伴うかと）また、開放されても駐⾞場が
ないので利⽤を躊躇する⼈も多いかと思います。

28. 地域の防犯になれば良い。
29. 地域住⺠の運動やトレーニング設備、児童の遊び場（事故防⽌のため遊具は不要）
30. 地域住⺠への多⽬的広場や体育館や校庭の利⽤、図書室の貸しだし。朝の校庭の利⽤（登校時間の⾒守りを兼ねたウォーキ

ングやラジオ体操など）
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５.コミュニティと共有利⽤（地域連携）（つづき）

 〇 地域の⽅々が利⽤できるスペースや機能としてあると便利だと思うものを教えて下さい。（２/２）
31. 調理スペースを設けた多⽬的室。地域住⺠との⾷育教育や、⾊々なイベント等で⾷事提供する際、屋外の埃っぽいところで

の調理ではなく室内のきちんとした設備が欲しい。安⼼安全かつ衛⽣的。
32. 年齢性別に関わらず、催し物をできるスペース。バザー、講演会、研修など。
33. 不登校や発達障害などの児童を抱える保護者が悩みを相談できる場や病気を抱える当事者が話せる場。
34. 不特定多数の⼈が⼀時的にでも校内を出⼊りできることはあまり好ましくないと考えます。
35. 保護者や地域住⺠が利⽤できる施設であると、保護時や地域へ開かれた学校になると思う。ひいては学校の理解が深まると

思う。

６.避難施設としての機能について

 〇 新しい学校にどのような機能や設備を望みますか？
01. 現代を⽣きるうえで、過ごしやすい環境を整えつつ、環境への配慮も必要。バランスの取れた施設整備を。
02. 全部必要かと。
03. 海抜の低さや、近くの川の氾濫などを考えると、避難施設として適さないと思う。
04. ３つは⾜りない。
05. 災害⽤⾃動販売機の設置。
06. 更⾐室。
07. 安全に楽しく⼦供達が学べる環境づくり。
08. 教室を今の1.5倍の広さにしてほしい。
09. 特になし。

７.その他のご意⾒

 〇 さいごに、学校施設全般について、⾃由にご意⾒やご希望をお聞かせください。（１/４）
 ・早期建替えの要望及び⽼朽化に係る現況の修繕要望等（28意⾒）

01. 早⽬の建替え、改修をお願いします
02. 早急に改築希望
03. 早めの着⼯に期待します
04. 早めの建て替えをお願いします。
05. 早めに校舎や体育館建て替えを希望します！
06. 早く新しい校舎になるようにすすめてほしい
07. 早く新しい校舎になってほしいです
08. 早く建て替えに向けて⼯事を始めてほしい
09. 早く建て替えて欲しい
10. 築年数や耐震性など安全性が⼼配なので早めに⽴て替えをして欲しいです。
11. ⽣徒、職員の⽅の安全が第⼀ですので、劣化して危険な場所は、新校舎の⽴て替えが近くても適切な対応をお願いします。

何かが起きてからの対処では遅いと思います。よろしくお願いします。
12. 1⽇も早く、新校舎ができる事を願ってます。
13. 本当に早く校舎の建て替えをして欲しいです。

 基礎資料編（アンケート／その他 ⾃由意⾒等） 保護者・教職員・地域の⽅ 対象
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７.その他のご意⾒
 〇 さいごに、学校施設全般について、⾃由にご意⾒やご希望をお聞かせください。（１/３）

14. 出来るだけ早めの建て替えを望みます。
15. 児童や職員、地域のために、早めの建て替えをお願いします。
16. ⽼朽化した設備や死⾓になるスペース等が改善していただければ嬉しいです。

17.
思い出のある学校ですが⽼朽化が進み安全⾯が気になる。早急に建て替えて⼦供が安⼼して過ごせる場所になればいいなと
思います。

18. 何年度の校舎新築予定でしょうか？早めの⽴替対応をしていただけると幸いです。良い校舎になることを願っております。
19. 全てが古くて汚いと思う。
20. 古く劣化が進んでいます（エレベーターの故障、外壁の落下等）早く建て替えが進んでくれると嬉しいです
21. とにかく⼀⽇も早い新校舎への建替えを求む。未来ある⼩学⽣の学び舎がいつ崩れてもおかしくない状態で放置されている

ことに憤りを感じる。学⽣のみならず地域住⺠の避難所としても指定されているにも関わらず、むしろ学校から避難しない
といけない。

22. 町内の近隣の学校と⽐べても本校の校舎は著しく⽼朽化しており、児童の安全⾯の確保、学習環境の均等化、職員の働きや
すい職場づくりをめざした新校舎建築をお願いします。これからの⻄原東⼩学校の⼦どもたちや地域のみなさまのために計
画的な学校づくりを推進してほしいです。

23. １⽇も早く安全な校舎にしてほしいです。校舎内外危険がいっぱいです。建物の変形からか、窓の鍵が閉まらない場所もた
くさんあります。少しずつの修繕では間に合っていません。台⾵の後の⾬漏りも異常です。また教室も⾜りていないのが現
状で、⼦どもたちが学ぶ環境も整っていません。よろしくお願いします。

24. 校舎の⽼朽化により、校舎全体が古いです。⾬の⽇等、⽞関前で⼦ども達が渋滞しているのをよく⾒かけます。広々とした
⽞関や教室、清潔感のあるトイレなどを⼦ども達が使えるように、校舎建替えを早めに実現してほしいです。

25. 古くなっているので、いろいろな所が不意に壊れることもある
26. 体育館⾃体古くて⼼配になります。
27. とにかく校舎の⽼朽化が続いている状態が健康にも悪影響がありそうに感じますし、安全性に⽋けていて恐怖。
28. ロッカーや床がはがれていて危険なので、早急に何とかしてほしい。

 ・施設現況及び学習環境等について（16意⾒）
01. ⼦供達が快適で、安⼼できる学校ができることを楽しみにしています。
02. ⼦供たちが安全に、先⽣⽅も過ごしやすい施設にすることが1番だと思います。
03. ⼦供が安⼼安全楽しんで通える学校にしてもらえれば問題ないです。
04. ⼦供が安⼼して楽しく学校⽣活を送れる施設になることを願います。
05. みんなが安⼼、安全に過ごせる校舎をつくってほしいです。
06. 安全で明るい雰囲気にしてもらいたいです
07. ⼦ども達が、通っていて楽しくなる学校作りをよろしくお願いします
08. ⼦どもや先⽣が過ごしやすい学校に
09. ⼦どもたちが快適に楽しく勉強できる学校を期待しています。
10. 同じ学習権なのに照明が少なく暗い、⼿狭な環境の中で過ごしている⼦どもたちが気の毒になる。ランドセルロッカーは、

ランドセルを押しつぶさないと⼊らない設計になっているし、教材をしまう棚や空間がなく、先⽣⽅は知恵を出し合って対
応している現状。

11. ロッカーが⼩さくて、ランドセルによっては⼊らないものもある。
12. くつばこが⾼すぎると、低学年は届かない。上の段が使えない。

 基礎資料編（アンケート／その他 ⾃由意⾒等） 保護者・教職員・地域の⽅ 対象
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７.その他のご意⾒（つづき）
 〇 さいごに、学校施設全般について、⾃由にご意⾒やご希望をお聞かせください。（２/３）

13. 現在の校舎は、⽩熱灯なのか暗く感じます。⼦ども達の視⼒に影響がないか⼼配
14. ⼤⾬時に、東こども園⼊⼝付近の道路は川のようになって、靴だけではなく靴下まで濡れるので、排⽔機能をしっかりして

もらいたい。
15. 壊れているものが多くて嫌な気持ちになる。
16. 転落しそうで、危険なところが数か所あるので、⼦ども達の安全は1番に考えてほしい。

 ・地域連携等について（3意⾒）
01. 地域のみんなが集まれる場所が無いので学校という資源を最⼤限に活⽤できるといいなと思います。セキュリティ上難しい

のかもしれませんが。
02. 地域との連携が図れる学校施設にして欲しい
03. こども園や地域との連携をしやすい、また地域に開かれた設備の充実化を図ってほしいと思います。また、夜間は暗闇と化

すので、外灯なども充実したら⼤変ありがたいです。

 ・ICT環境等について（3意⾒）
01. ICT環境をもっと良くしてほしい。今の端末、ルーター、回線が全てダメです。
02. リニューアルするなら全て最新設備の導⼊、PCはすべてMacがよい
03. タブレット活⽤を推進したいが、⼀⻫に接続することが難しい。改善していただけるとありがたい。

 ・施設計画等について（26意⾒）※うち9件がトイレに関する意⾒
01. 校舎の耐震性、明るい雰囲気のトイレを希望します。
02. 明るく清潔なトイレ
03. トイレを綺麗で使いやすくして欲しい。
04. トイレの改善と体育館の電気を明るい電気に取り替えて頂きたいです。
05. トイレが狭すぎるので、もっと広く作ってほしい
06. バリアフリートイレ、多⽬的ルーム(授乳やおむつ交換などにも対応)、衝撃吸収性の優れた床材質なども考慮してほしい。

防犯カメラや、インターホンの設置、死⾓のない建築など、防犯対策も強化してほしいです。
07. 狭い、暗い、各学年相当の場所（学年で集まれるスペース含めて）が必要。
08. 保健室にシャワー設備がないのは不便。運動場側から出⼊りできるドアがあると便利。⾝障者⽤のトイレも必要と思う。
09. 休⽇（試合等）の部活動に対応できるよう、駐⾞スペース、屋外トイレを広く快適にしてほしい
10. 給⾷を運ぶのが⼤変と聞くので、スムーズ導線を確保してほしい。
11. 給⾷をみんなで⾷べることができる⾷堂
12. 部活動も多いので、部室もちゃんと作って欲しいです。
13. ⽞関を広く 体育館と校舎をつなげる
14. 安全対策の重視、休み時間に⼦どもたちが広々のびのびできる空間の確保
15. 児童の更⾐室設置  プールの安全性確保 衛⽣環境の改善
16. 体育の時間に教室で男⼥⼀緒に着替えていると聞いたため、更⾐室が欲しい
17. ピロティというか開放的に遊べるスペースがあるといいと思います
18. 絵の具セット、鍵盤ハーモニカ、算数セット、習字セット、粘⼟セットなどを置きたいが、収納が少ない。⽤途を考えて、

棚のサイズや位置を決めてほしい。
19. ベランダのドアは、前後にあった⽅がいい。室外機がベランダの真ん中にあるが、端に置いてほしい。

 基礎資料編（アンケート／その他 ⾃由意⾒等） 保護者・教職員・地域の⽅ 対象
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７.その他のご意⾒（つづき）
 〇 さいごに、学校施設全般について、⾃由にご意⾒やご希望をお聞かせください。（３/３）

20. 国道329沿いなので、児童の安全に配慮した校舎、正⾨、裏⾨の整備を望みます。現在４階建てですが、３階建てが良いで
す。なるべく学年でまとまったスペースに教室が設計できると良いです。

21. 保護者としては授業参観でも⾒学しやすいオープン型の教室が良いかなと思いますが、結局のところ⼦供達が安⼼して授業
を受けられるような環境を第⼀に考えて設計して欲しいです。⼦供達にもアンケートをとるといいかも。よろしくお願いし
ます。

22. 敷地が狭いのでうまく有効活⽤してたててほしい。中庭を作り、その周りに教室配置を⾏い⾃然が感じられるようにできる
といいな。

23. 掲⽰しやすい壁にしてほしい。
24. くすの⽊広場は⽊があって良いと思いますが、夏場は蚊などもすごく空いてき多いです！
25. 運動場の整備だけ気になります！
26. 屋上が津波避難場所になれるように整備する。

 ・駐⾞場について（6意⾒）
01. 敷地を有効活⽤して、送り迎え通路や駐⾞場などを設置して欲しい。
02. お迎え⽤の駐⾞場を確保してほしいです。
03. 歩きを基本とする理想もありつつ、遠⽅から通うこども園園児や児童デイサービス利⽤者など⾞の送迎需要はあると思う。

低学年でも遠⽅で⼦供が少ない地域だと1⼈で歩いて通学させるのが難しく、かつ親の出勤時間のこともあるため⾞にな
る。路上駐⾞を禁ずるよりも、駐⾞スペースを確保するほうが良いと思う。

04. 可能であれば保護者も利⽤出来る駐⾞スペースがあるとよりいいなと思います。
05. 駐⾞場が近いので、中庭が使えない。
06. ⽞関前を通らない駐⾞場の完備

 ・その他（3意⾒）
01. 隣の⼟地からの草⽊のはみ出しなどをどうにかして欲しい
02. ⽴て替えを検討があるならなぜ体育館屋根修繕・トイレの改装を先にしたのですか？資⾦の無駄なように思えます。
03. ⼦どもたちが⾃由闊達に学び遊べる楽しい学校
04. 学校へ⾏くのが楽しくなるような創造的想像的空間
05. ⺟校の校舎が無くなるのは、寂しさを感じるが、時代に合った学舎になればと思う。校歌で思い出に浸ります。
06. 幼児、児童に必要なことにお⾦をかけて、改善してほしいです。⽂教の町なんですよねー？⻄原町の⼦ども達の⽣きる⼒を

育てる為、環境を整えて下さい。そのために教職員の声を聞いて下さい。よろしくお願いします
07. 明るい雰囲気の施設にして欲しい
08. 給⾷を⾷べる時間が⻑くなるようにしてほしい。
09. 先⽣⽅の負担の軽減化。教師が喜びとやりがいを感じながら働ける学校現場であれば⼦供たちも楽しい学校⽣活を送れるの

ではないか
10. まずは学校の主⼈公は⼦供たちなので、⼦供たちがのびのびと学校⽣活が過ごせる施設を最優先にしてほしい
11. 引き渡しなどで、発達⽀援が必要な⼦の保護者や学童、デイなどへの⼊校許可証をお願いしたいです。
12. 古いながらきれいに使っている
13. 現在の校舎がかなり古く事故も⼼配なので、建て替えまでの児童の安全も確保して欲しいです。

 ・特に無し（3意⾒）

 基礎資料編（アンケート／その他 ⾃由意⾒等） 保護者・教職員・地域の⽅ 対象
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 基礎資料編（アンケート様式） 児童（５年⽣・６年⽣）対象
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 基礎資料編（アンケート様式） 児童（５年⽣・６年⽣）対象

基-３１



１.学校の魅⼒について
 〇 現在の学校の良いところや⾃慢できる点を教えてください。（１/２）
 ・場所･建物に関すること（全34意⾒）

くすのき広場（５）
学習ができる､宿題ができる､⽴派､落ち着く､誇り､⾬が降っても勉強ができる､静か､広い､涼しい､綺麗
体育館（４）
広い､クラスが被っても2つ場所がある､運動が好き､校舎とつながっている､太陽が当たらなく良い､かくれんぼ
に最適
図書館（４）
涼しい､⾊んな本が読める､分からないことを知れる、⾊んな本がある､楽しい､先⽣に教えてもらいながら宿題
ができる､授業がある
⾳楽室（３）／楽器がある、涼しい、楽しい、床の凹み
運動場（３）／広い、皆で遊べる、運動が好き､休み時間に遊べる
ベランダ（２）／景⾊､ベランダと教室が広くて快適（屋内外で勉強ができる）

その他
01. ⾬に濡れずに教室移動ができる
02. 教室（皆と過ごせる）
03. トイレが綺麗
04. 階段
05. 廊下が広い
06. 2階廊下に写真が沢⼭ある
07. 学校が分かれていないため下級⽣と喋れる
08. 3階までじゃなく4階もある（２意⾒）
09. 津波が来ても3、4階
10. 40年以上前からある学校
11. 45年くらい建つ、昭和からある
12. 45年もたっているのにみんなの声が響いていていい
13. ずっと建替えなかったこと

 ・学習環境に関すること（全12意⾒）
タブレット学習（６）
⼀⼈⼀⼈にあたる､ＰＣの使い⽅を学べる
電⼦⿊板がある（３）

その他（３）
01. 放課後に勉強できる場所がある
02. 屋外学習ができる
03. クラスが少ないため交流がしやすい

 基礎資料編（アンケート／その他 ⾃由意⾒等） 児童（５年⽣・６年⽣）対象
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 基礎資料編（アンケート／その他 ⾃由意⾒等） 児童（５年⽣・６年⽣）対象

１.学校の魅⼒について（つづき）
 〇 現在の学校の良いところや⾃慢できる点を教えてください。（２/２）
 ・その他（37意⾒）
01. ⾚いポスト（気分が上がる） 18. 卒業⽣が残したものを今も使っている
02. 遊べる場所が曜⽇ごとに決められている 19. 外に草があまりない
03. イベントがある 20. 友達、先⽣がいっぱい
04. いろいろな植物が植えられているところ 21. 友達がいる
05. ⾊んなイベントがある 22. 仲が良い
06. ⾊んな所を⼯夫している 23. ⻑休みが⼀⽇に２回ある
07. 笑顔いっぱい 24. 畑がある
08. 気遣える 25. ブランコ
09. きらりスクールがある 26. 周りに⾊んな建物がある
10. 校内が地球にやさしい 27. 皆が楽しく遊べる
11. こども園が隣にある 28. 皆仲が良い
12. 桜の⽊、くすのきがある 29. 皆ニコニコしている
13. ⾃然が綺麗 30. 歴史ある学校
14. ⾃然が⾝近にある 31. 忘れ物コーナーなどの⼯夫
15. 授業が楽しい 32. ⾦曜⽇にイベントがある
16. 先⽣が優しい 33. 低学年と⾼学年が仲良く触れ合えるイベントがある
17. 先⽣たちの写真 なし（２）

わからない（２）

２.残してほしいものについて

 〇 新しい学校になっても、これだけは「残してほしい」と思う場所はありますか？（その他意⾒）

 ・残してほしい理由
理科室（⽬の前で観察できる）
東っ⼦祭り（ずっと残ってほしい）
学校の⽊、くすのき、くすのき広場（思い出が沢⼭詰まってる）

 ・その他（19意⾒）
01. 職員室(今はいない先⽣が座っていた場所だから) 11. おしものレモン
02. トイレ 12. ししまい
03. 先⽣たちの写真 13. イーストの近くの学校の看板
04. 壁の桜の絵 14. ⼀部だけ今の場所をつくってほしい
05. 地⾯にかかれている⽮印 15. タブレット
06. 学年広場 16. マツの⽊と隣の⽯
07. 桜の⽊ 17. 電⼦⿊板
08. 正⾨から⼊って⽯に⽂字が彫られているところ 18. 階段
09. ⽞関ホール 19. 鉄棒
10. ⾃習学習スペース(くすのき等)

基-３３



 基礎資料編（アンケート／その他 ⾃由意⾒等） 児童（５年⽣・６年⽣）対象

３.新しい校舎への希望
 〇 学校に新しく追加されるといいなと思う場所やアイテムを教えてください。（１/２）
 ・場所･建物に関すること（全77意⾒）

体育館（11）
階段を⼤きくしてほしい､クーラーの設置、トイレの設置、更⾐室をきれいに、電気を増やす、明るく、バドミントン専⽤

運動場に遊具（７）／滑り台追加、ジャングルジム、タイヤの遊具
教室（６）／椅⼦をソファーに、後ろにソファー、引⼾
プール（６）／屋内プール、温⽔プール、チャイム
更⾐室（４）／男⼦・⼥⼦、クーラー設置、きれいな更⾐室
⾷堂／ランチルーム（４）
図⼯室（４）
屋上（４）／屋上に⼊れてほしい
トイレ（３）／⾊を⽩く、⾃動点灯照明（無駄がない）
ウサギ⼩屋（３）／うさぎ等を飼ってほしい
エレベーター（３）
エスカレーター（２）
給⾷室（２）
渡り廊下（２）
駐⾞場（２）／保護者⽤／授業参観等皆が停めれる

・他、単⼀意⾒
英語教室 ベランダ
和室 図書館を⼤きくしてほしい
⾃習室 校舎を広く
児童会室 広くしたい（教室、⾳楽室、運動場、校舎、体育館）
遊べる部屋 3階建て(横を広く)
⼀⼈になれる部屋 ⻄⼩みたいに校舎を2つにしてほしい
昼寝ができる場所 花壇（横に広く）
交流室 巨⼤滑り台
きれいなトイレ

・その他
01. クーラー 09. ベンチやテーブルを増やす
02. iPad 10. 放送室のマイク
03. 新しい楽器 11. 窓を無くす
04. 椅⼦を新しくする 12. ⽔がセンサーで出るトイレの⼿洗い
05. ⾊々なものを新しく 13. ⽔飲み場(各教室にウォーターサーバー)
06. ⾊がレインボー 14. みんながゆっくり休める場所
07. 動く⿊板 15. 休み時間に放送で⾳楽を流す
08. 屋外で読書 16. ランドセル以外のかばんで登校

基-３４



 基礎資料編（アンケート／その他 ⾃由意⾒等） 児童（５年⽣・６年⽣）対象

３.新しい校舎への希望（つづき）
 〇 学校に新しく追加されるといいなと思う場所やアイテムを教えてください。（２/２）

・その他（つづき）
17. お泊り(外国へ宿泊学習) 39. 理科の実験⽤具
18. 学年ホールで勉強できるようにしたい 40. タブレットのことがまなべる場所
19. 額縁に貼られた学校⽬標 41. 机を⼤きくしたい
20. 給⾷のメニューを⾃分で決めたい 42. 机を皆つなげる
21. 給⾷をバイキングにしたい 43. 天然芝(サッカーコート)
22. 草むら(⾍とり) 44. 縄跳びする場所(廊下が歩きずらい)
23. ⽞関前にひがしまるの⽯像 45. 縄跳びを掛けられる場所
24. 更⾐室にカーテンを付けてほしい 46. バイキング⾵の給⾷
25. 校則なし 47. 畑
26. ⿊板を本当に⿊くする 48. バット
27. コップフォルダー 49. プランター
28. ゴミ捨て場 50. プロジェクター
29. 桜の⽊ 51. 勉強できるスペース
30. シャーペンを使えるようにしたい 52. 外を通る道
31. 消⽕器を増やす 53. カーテン（２）
32. 浄⽔器 なし（２）
33. ⽔泳部
34. 卓球部を作る
35. 授業で使う道具全部（個数が⾜りない時があるから）
36. 個⼈⽤ロッカー（⾼校⽣、アメリカの学校みたいなもの）
37. 蛇⼝を増やしてほしい（ベランダじゃなくて教室につけてほしい）
38. 椅⼦(yogibo、ひじ掛け椅⼦、丸椅⼦、クルクル回る椅⼦、柔らかい椅⼦)

・⾊やデザインに関すること（42意⾒）
01. ⽩ 11. 綺麗な学校
02. 壁が⽩ 12. 階段を明るく
03. ⽩い⾊、⽩くてピカピカな校舎 13. インパクトをつける
04. ⽩にしてほしい（真っ⽩、昔ながらの⽩） 14. ⾃然と同じデザインになってほしい
05. ⽩くてレトロな感じ 15. モダン
06. 校舎の床、壁は⽩⾊がいい 16. おしゃれにする
07. 学校の⾊をオレンジと⽩にしたら良い 17. シンプル
08. ⽩、ピンク、⾚などが使われている学校 18. シンプルなデザイン
09. クリーム⾊にしてほしい 19. シンプルな⾒た⽬
10. 明るい⾊（オレンジ、きみどり、あお、しろ） 20. 現代的なデザインにしてほしい

 〇 校舎のデザインや雰囲気（ふんいき）について、こうなったら良いと思うことはありますか。
                                        （１/２）
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 基礎資料編（アンケート／その他 ⾃由意⾒等） 児童（５年⽣・６年⽣）対象

３.新しい校舎への希望（つづき）

・⾊やデザインに関すること（42意⾒）
21. 周りがレインボーが良い（紫など） 32. 今の時代の雰囲気
22. 明るい⾊/雰囲気にしたい 33. 豪華
23. ⾊鮮やかな坂⽥⼩みたいにしてほしい 34. 綺麗
24. ⾊をつけたい 35. 沖縄の伝統を描いた校舎
25. ⾒やすい⾊ 36. 幼稚園の時のような外の壁に皆で絵を描く
26. ⾃分たちが通いたくなる⾊が良い 37. 廊下、階段の壁に花を描いてほしい
27. ⽞関上の⻄原東⼩学校というところを⾊付けてほしい 38. 廊下の壁におはようの花
28. 明るい雰囲気 39. ⼦供っぽくしてほしい（⼦供の絵など）
29. 明るい雰囲気/学校が良い(⽇の当たりが良い) 40. 派⼿が良い
30. 明るくてきれいな学校 41. 今の感じがいい
31. きれいな学校 42. このままでいい

・その他（34意⾒）
01. 3階に減らす 18. 皆笑顔の学校
02. ⻄原⼩のように2階建てにしてほしい 19. みんなが楽しそうな雰囲気の学校
03. 学校が新しくなってほしい 20. 楽しい雰囲気/学校
04. 周りの雰囲気と合った校舎になってほしい 21. にぎやかな雰囲気
05. 体育館をもっと広く 22. 毎⽇楽しい学校
06. 吹抜けがある広場をつくる 23. 最⾼で不登校がいない
07. ⽊の建物 24. 親が⼦供を安⼼して通わせられる学校
08. 頑丈な学校 25. 落ち着いた教室
09. ⾵が通る涼しい教室 26. 落ち着く
10. 窓を⼤きくして解放感があふれてほしい 27. ザ学校
11. 外で上履きのまま通れる道 28. 古いところを直してほしい
12. ⻄原町の雰囲気を再現してほしい 29. 床にカーペットを敷いてほしい
13. カラフルな花 30. ひがしまる
14. 花がいっぱい飾られている 31. 太陽系
15. もっと花がいっぱいになってほしい 32. 思いつかない
16. くすのきをもっと⾒えるようにして⾃然感を出したい なし（２）
17. 笑顔溢れる校舎

 〇 校舎のデザインや雰囲気（ふんいき）について、こうなったら良いと思うことはありますか。
                                        （２/２）
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 基礎資料編（アンケート／その他 ⾃由意⾒等） 児童（５年⽣・６年⽣）対象

４.学校⽣活全般について

⼈数 良くするためのアイディア

27
増やしてほしい、皆で楽しめるから、掃除の時間をなくして
休み時間を⻑くする

12
教室を⼀個のお店にして体育館で出し物をする、⾃分のいら
ないものを他の⼈と交換できたら良い、いっぱいお菓⼦を

8 舞台を広くする、イベントなどで下級⽣と遊んで仲を深める

8
他のクラスと⾷べる、⽉1で他の教室で⾷べる、グループで⾷
べる、ランチルーム、給⾷室が欲しい、具材を多くする、バ

6
保護者が動画を取りやすいよう広くする、地域の⼈も参加、
かき氷屋がほしい、お弁当の時間を作る

6 学年対抗ドッジボール、卓球を追加してほしい

6 賑やかで助け合いができるから

5 東京等に⾏きたい

5

4

3 図⼯室を増やす

3

2 お楽しみ会の飾りつけの材料を置いておく

2 レクなどでドッジボール⼤会

2 のびのびタイムの時間を⻑くして他学年との交流を深める

2 何かを持ってくる

2 外で本を読みたい

2 学校で出来るようにする

2 イベントを多くする

1

イーストフェスティバル

 〇 あなたが学校⽣活の中で⼀番楽しいと思う時間や⾏事は何ですか？
       それをもっと良くするためのアイデアはありますか？     （１/２）

時間や⾏事

休み時間

東っ⼦祭り

⽕曜⽇ののびのびタイムに体育館に⾏けること

給⾷

運動会

体育

特になし

修学旅⾏

春の遠⾜

分からない

図⼯

⾳楽

お楽しみ会

学年レク

宿泊学習

読書

⾳楽発表会

イベント

N-1グランプリ(⻄原東お笑いグランプリ)
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 基礎資料編（アンケート／その他 ⾃由意⾒等） 児童（５年⽣・６年⽣）対象

４.学校⽣活全般について（つづき）

⼈数 良くするためのアイディア

1

1 委員会でのレクがしたい（全体の）

1

1

1

1

1

1 iPadにしてほしい

1 読書時間、本の数を増やす

1

1

1

1 冬でも⼊れるように温⽔プール

1

1

1

1

1 楽しくする

1

読書の時間

 〇 あなたが学校⽣活の中で⼀番楽しいと思う時間や⾏事は何ですか？
       それをもっと良くするためのアイデアはありますか？     （２/２）

時間や⾏事

R-2⼤会(ラップで強さを競う⼤会)

委員会の朝活

今のままで良い

学校全体⻤ごっこ

教室を⼤きくする

⾦曜⽇のレクリエーション

くすのき広場で涼む時

タブレット

図書室で本を読むこと

友達と遊んでいる時間

夏祭り

プール

勉強するとき

授業

離島体験

部活の皆で⼀発ギャグ

放課後

皆と交流
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 基礎資料編（アンケート／その他 ⾃由意⾒等） 児童（５年⽣・６年⽣）対象

４.学校⽣活全般について（つづき）
 〇 みなさんがもっと楽しく過ごせるように、どんな⼯夫が必要だと思いますか？（１/２）
01. 1年⽣から6年⽣、先⽣も楽しめる⾏事を増やす 39. 座りやすい椅⼦にする
02. あいさつ（２） 40. 扇⾵機を⼤きくする
03. 明るい感じを出す 41. 体育館が広くなってほしい
04. 危ないところを無くす 42. 体育館に⾏く通路を教室から近くする
05. 安全に過ごせる教室 43. 体育館にクーラーをつける
06. いじめをしない 44. 体育の先⽣、プールの先⽣
07. ⼀年⽣から六年⽣までの交流を盛んにする 45. 楽しくハッピーな⼯夫
08. ⼀カ⽉に4回お楽しみ会をする 46. タブレット学習
09. イベントを増やす 47. タブレットをiPadの打てるやつ
10. 今のままでいい 48. 誰とでも話せるようになる
11. いらないと思う 49. 駐⾞場をつくったりして児童の安全を守る
12. いろんな学年との触れ合う時間 50. 朝会を増やす
13. 運動場に遊べる場所をつくる 51. ⽉々のアンケートでも「楽しく過ごすには」という質問を⼊れる

14. 運動場に遊具 52. ⽉に⼀回程度、⽣徒だけで授業をする（⽣徒が⽣徒に教える）

15. 屋上に遊具をつけて休み時間に遊べるようにしてほしい 53. 道具を使って授業をする
16. 階段をピアノに 54. 特になし（5意⾒）
17. 学年広場に本を置く 55. 図書室の本を増やしてほしい
18. 学校の全ての窓にカーテン 56. 本を増やす（特にマンガ⼩説絵本）
19. 季節ごとに○○を⾒つけようをやる 57. ドッジボールなどの争いではなくボール回しなどのみんなで
20. 給⾷時間を３０分くらいにする 58. 友達と交流を深める授業
21. 教師がもっと優しくしてほしい 59. 仲良くする
22. 教室を広くして遊べるようにする 60. のりものOKの学校
23. ⾏事を多くして学年関係なく仲良くなりたい 61. 東⼩ならではの⾏事を増やす
24. ⾏事をつくる 62. ⼀⼈の⼈がいたら話しかける
25. クラスの⼈数を増やす 63. ⼀⼈⼀⼈が仲良くする
26. 景⾊がいい 64. ⼀⼈⼀⼈の意⾒を取り⼊れる
27. 校舎をもっと安全で広くする 65. 広場をつくる（家庭科室のトイレの前の所みたいに）
28. 校内を清潔にする（２） 66. プールを広くする
29. 算数、国語以外の授業を増やす 67. ふかふかの椅⼦
30. 時間を守る 68. ボードゲームやカードゲームを増やす
32. しっかり休める場所といっぱい楽しめる場所をつくる 69. 他のクラスに⼊れるようにする
33. 室内の温⽔プール 70. 右側通⾏で⾛らない
34. ⾃動販売機 71. みんながあいさつをしてみんなを元気づける
35. 次年度の先⽣を第⼀希望、第⼆希望と選ぶ 72. みんな仲良く
36. 上級⽣と下級⽣のふれあい 73. もっとカラフルに
37. ⾷堂をつくって交流を増やす 74. 元から楽しく過ごせている
38. スマホ持ち込みOKにしてほしい 75. やさしく
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 基礎資料編（アンケート／その他 ⾃由意⾒等） 児童（５年⽣・６年⽣）対象

４.学校⽣活全般について（つづき）
 〇 みなさんがもっと楽しく過ごせるように、どんな⼯夫が必要だと思いますか？（２/２）
76. 休み時間に好きなことが出来る 82. 休める場
77. 休み時間に部活の練習 83. 遊具を増やす（３）
78. 休み時間に他の学年と遊べるようにする 84. 離任してほしくない先⽣を投票する
79. 休み時間を４０分にする 85. わからない（2）
80. 休み時間を⻑くする 86. 協⼒して楽しめる遊びがしたい
81. 休み時間を増やす

５.⾃由欄

 〇 さいごに、他に伝えたいこと、または学校に関するデザインやアイデアがあれば教えてください。

 ・場所や建物に関すること（19意⾒）
01. 校舎を⼤きく 11. 和室
02. 三階建てにして横を広くしてほしい 12. トイレのにおいを無くして綺麗にしてほしい
03. 教室が隣同⼠で、ドアを開けると教室がある 13. 屋上から⾶び込めるプール
04. 教室に⼿洗い場をつけて、蛇⼝を5個くらいつける 14. 室内プールがいい
05. 教室を広くしてほしい 15. プールをなくして運動場を⼤きくしてほしい
06. 扉が無い教室 16. 運動場を広くしてほしい
07. 天井も床も頑丈なガラス 17. 遊具が欲しい
08. ベランダに出るドアを2つつける 18. 芝⽣のサッカー場
09. ⾃動ドアにしてほしい 19. エレベーター
10. ⾷堂が欲しい

 ・その他（10意⾒・イラスト 47アイディア）※イラストは次ページ以降に掲載
01. 体育館の緑のネットを新しくすると部活時も安⼼ 07. 新しいパソコンが欲しい
02. 校舎の時計を⼤きくしてほしい 08. 椅⼦をヨギボーにしたい
03. 校舎の周りに花を植えてほしい 09. ⾃分⽤のロッカーが欲しい
04. 壁にお花の絵 10. 東まるを使ったイベントをする
05. きれいに⾒える明るい⾊のデザインにする
06. 仲のいい学校だと思ってもらえるように、学校のデザインにみんなの⼿形や絵を描きたい
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 基礎資料編（アンケート／イラスト編）児童（５年⽣・６年⽣）対象
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 基礎資料編（アンケート／イラスト編）児童（５年⽣・６年⽣）対象

基-４２



 基礎資料編（アンケート／イラスト編）児童（５年⽣・６年⽣）対象
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 基礎資料編（アンケート／イラスト編）児童（５年⽣・６年⽣）対象
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 基礎資料編（アンケート／イラスト編）児童（５年⽣・６年⽣）対象
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 基礎資料編（アンケート／イラスト編）児童（５年⽣・６年⽣）対象
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 基礎資料編（アンケート／イラスト編）児童（５年⽣・６年⽣）対象
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 基礎資料編（アンケート／イラスト編）児童（５年⽣・６年⽣）対象
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5. 検討委員会

 基礎資料編

基-６１



5. 検討委員会

 基礎資料編

基-６２



5. 検討委員会

 基礎資料編

基-６３



5. 検討委員会

 基礎資料編

基-６４



5. 検討委員会

 基礎資料編

基-６５



5. 検討委員会

 基礎資料編

基-６６



5. 検討委員会

 基礎資料編

基-６７



5. 検討委員会

 基礎資料編

基-６８



5. 検討委員会

 基礎資料編

基-６９



5. 検討委員会

 基礎資料編

基-７０



5. 検討委員会

 基礎資料編

基-７１



5. 検討委員会

 基礎資料編

基-７２



5. 検討委員会

 基礎資料編

基-７３



5. 検討委員会

 基礎資料編

基-７４



基礎資料編

123456789

1 2 3 4 5 6 7

1234567

1234567

1
2
3

15
,0
00

10
,0
00

4
0
,
0
0
0

30,000

中
庭

中
庭 中
庭

±
0
(
M
H
)

-
4
3
0

-
1
,
0
3
0

-
1
,
0
0
5

-
1
,
0
5
0

-
1
,
0
7
0

-
1
,
0
7
0 -
1
,
0
7
0

-
1
0

-
1
,
0
6
5

-
1
,
0
5
5

+
1
2
0

-
8
6
0

-
1
,
0
0
0

駐
車

場
3
3
台

く
す

の
き

広
場

備
品

庫

図
書

館

会
議

室
（

P
T
A
室

）

校
長

室

コ
ピ

ー
湯

沸事
務

室

保
健

室

1
の

1

1
の

2

1
の

3

ひ
ま

わ
り

1

ひ
ま

わ
り

2

2
の

1

2
の

2

ひ
ま

わ
り

3

ひ
ま

わ
り

4

便
所

便
所

ポ
ー

チ
昇

降
口

給
食

受
口

外
階

段

外
階

段

階
段

廊
下

階
段

階
段

外
階

段

多
目

的
ホ

ー
ル

3

多
目

的
ホ

ー
ル

2

多
目

的
ホ

ー
ル

1

E
V

児
童

館

家
庭

科
教

室

便
所

2
の

3

外
階

段

電
気

室

機
械

室

ピ
ロ

テ
ィ

地
域

連
携

室
備

蓄
倉

庫
機

械
室

普
通
教
室
・
支
援
教
室

廊
下
・
階
段

特
別
教
室

管
理
ゾ
ー
ン

便
所

凡
例

N

A
案
 
1
階

 6. イメージプラン（A案）

基-７５



基礎資料編

昇
降

口

職
員

室 倉
庫

②

更
衣

室

シ
ャ

ワ
ー
更

衣
室

倉
庫

①
教

材
庫

シ
ャ

ワ
ー

備
品

庫

ﾘ
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾙ
ｰ
ﾑ

3
の

1

3
の

2

3
の

3

ひ
ま

わ
り

5

ひ
ま

わ
り

6

4
の

1

4
の

2

ひ
ま

わ
り

7

ひ
ま

わ
り

8

便
所

便
所

給
食

受
口

外
階

段

外
階

段

階
段

階
段

階
段

外
階

段

多
目

的
ホ

ー
ル

6

多
目

的
ホ

ー
ル

5

多
目

的
ホ

ー
ル

4

E
V

便
所

4
の

3

放
送

室

廊
下

外
階

段

体
育

館

普
通
教
室
・
支
援
教
室

廊
下
・
階
段

特
別
教
室

管
理
ゾ
ー
ン

便
所

凡
例

N

A
案
 
2
階

 6. イメージプラン（A案）

基-７６



基礎資料編

備
品

庫

5
の

1

5
の

2

5
の

3

ひ
ま

わ
り

9

ひ
ま

わ
り

1
0

6
の

1

6
の

2

ひ
ま

わ
り

1
1

ひ
ま

わ
り

1
2

便
所

便
所

給
食

受
口

外
階

段

外
階

段

階
段

階
段

階
段

外
階

段

多
目

的
ホ

ー
ル

9

多
目

的
ホ

ー
ル

8

多
目

的
ホ

ー
ル

7

E
V

便
所

6
の

3

廊
下

こ
と

ば
教

室

準
備

室
教

材
庫

音
楽

室

準
備

室

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

ー
室

準
備

室

外
階

段

相
談

室
・

準
備

室
理

科
室

普
通
教
室
・
支
援
教
室

廊
下
・
階
段

特
別
教
室

管
理
ゾ
ー
ン

便
所

凡
例

N

A
案
 
3
階

 6. イメージプラン（A案）

基-７７



基礎資料編

N
真北

-
9
0
.
0
0
0
0
0
0

5.0

8
.
0

9
.
0

1
0
.
0

10.0

1
1
.
0

11.0

12.0

1
2
.
0

1
3
.
0

1
4
.
0

1
5
.
0

1
6
.
0

3
.
0

3.0

3
.
0

1
5
.
0
0
0

15.000

15.000

1
5
.
0
0
0

1
5
.
0
0
0

15.000
1
5
.
0
0
0

15.000

1
7
.
0
0
0

５
ｍ
ラ
イ
ン

1
5
.
0
0
0

15.000

1
7
.
0
0
0

1
7
.
0
0
0

17.000

1
0
ｍ
ラ
イ
ン

測
定
面
の
高
さ
 
=
 
1
.
5
(
m
)
 
 
緯
度
 
=
 
2
6
.
5
°
 
 
[
 
冬
至
 
]
 
 
測
定
時
間
:
８
時
～
１
６
時

校
舎

H
＝

1
5
.
0
ｍ

体
育

館

H
＝

1
7
.
0
ｍ

A
案
 
日
影
図

 6. イメージプラン（A案）⽇影図

基-７８



基礎資料編

123456789

1 2 3 4 5 6 7

1234567

1234567

1
2
3

15
,0
00

10
,0
00

4
0
,
0
0
0

30,000

中
庭 中
庭

±
0
(
M
H
)

-
4
3
0

-
1
,
0
3
0

-
1
,
0
0
5

-
1
,
0
5
0

-
1
,
0
7
0

-
1
,
0
7
0 -
1
,
0
7
0

-
1
0

-
1
,
0
6
5

-
1
,
0
5
5

+
1
2
0

-
8
6
0

-
1
,
0
0
0

駐
車

場
3
3
台

く
す

の
き

広
場

備
品

庫

図
書

館

会
議

室
（

P
T
A
室

）

校
長

室

コ
ピ

ー
湯

沸 事
務

室

保
健

室

1
の

1

1
の

2

1
の

3

ひ
ま

わ
り

1

ひ
ま

わ
り

2

2
の

1

2
の

2

ひ
ま

わ
り

3

ひ
ま

わ
り

4

便
所

便
所

ポ
ー

チ
昇

降
口

給
食

受
口

外
階

段

外
階

段

階
段

廊
下

階
段

多
目

的
ス

ペ
ー

ス
2

多
目

的
ス

ペ
ー

ス
1

児
童

館

家
庭

科
教

室

便
所

2
の

3

電
気

室

機
械

室

ピ
ロ

テ
ィ

備
品

庫

E
V

外
階

段

地
域

連
携

室
備

蓄
倉

庫
機

械
室

普
通
教
室
・
支
援
教
室

廊
下
・
階
段

特
別
教
室

管
理
ゾ
ー
ン

便
所

凡
例

N

B
案
 
1
階

 6. イメージプラン（B案）

基-７９



基礎資料編

備
品

庫

3
の

1

3
の

2

3
の

3

ひ
ま

わ
り

5

ひ
ま

わ
り

6

4
の

1

4
の

2

ひ
ま

わ
り

7

ひ
ま

わ
り

8

便
所

便
所

給
食

受
口

外
階

段

外
階

段

階
段

廊
下

階
段

多
目

的
ス

ペ
ー

ス
4

多
目

的
ス

ペ
ー

ス
3

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

教
室

便
所

4
の

3

備
品

庫

E
V

更
衣

室

シ
ャ

ワ
ー
更

衣
室

シ
ャ

ワ
ー

ﾘ
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾙ
ｰ
ﾑ

昇
降

口

職
員

室

倉
庫

②
倉

庫
①

教
材

庫

放
送

室

外
階

段

体
育

館

普
通
教
室
・
支
援
教
室

廊
下
・
階
段

特
別
教
室

管
理
ゾ
ー
ン

便
所

凡
例

N

B
案
 
2
階

 6. イメージプラン（B案）

基-８０



基礎資料編

備
品

庫

5
の

1

5
の

2

5
の

3

ひ
ま

わ
り

9

ひ
ま

わ
り

1
0

6
の

1

6
の

2

ひ
ま

わ
り

1
1

ひ
ま

わ
り

1
2

便
所

便
所

給
食

受
口

外
階

段

外
階

段

階
段

廊
下

階
段

多
目

的
ス

ペ
ー

ス
6

多
目

的
ス

ペ
ー

ス
5

便
所

6
の

3

備
品

庫

E
V

外
階

段

こ
と

ば
教

室

準
備

室

教
材

庫

音
楽

室

準
備

室

相
談

室
・

準
備

室

理
科

室

準
備

室

普
通
教
室
・
支
援
教
室

廊
下
・
階
段

特
別
教
室

管
理
ゾ
ー
ン

便
所

凡
例

N

B
案
 
3
階

 6. イメージプラン（B案）

基-８１



基礎資料編

N
真北

-
9
0
.
0
0
0
0
0
0

8
.
0

9
.
0

1
0
.
0

1
1
.
0

12.0

1
2
.
0

13
.0 14
.0

15
.0

16
.0

3.0

3.0

3
.
0

5.
0

1
0
ｍ
ラ
イ
ン

５
ｍ
ラ
イ
ン

15.000

15.000

1
5
.
0
0
0

17.000

1
7
.
0
0
0

17.000

1
7
.
0
0
0

1
5
.
0
0
0

1
5
.
0
0
0

測
定
面
の
高
さ
 
=
 
1
.
5
(
m
)
 
 
緯
度
 
=
 
2
6
.
5
°
 
 
[
 
冬
至
 
]
 
 
測
定
時
間
:
８
時
～
１
６
時

1
5
.
0
0
0

15.000

15.000

15.000

校
舎

H
＝

1
5
.
0
ｍ

体
育

館

H
＝

1
7
.
0
ｍ

B
案
 
日
影
図

 6. イメージプラン（B案）⽇影図

基-８２



基礎資料編

123456789

1 2 3 4 5 6 7

1234567

1234567

1
2
3

40
,0
0030

,0
00

±
0
(
M
H
)

-
4
3
0

-
1
,
0
3
0

-
1
,
0
0
5

-
1
,
0
5
0

-
1
,
0
7
0

-
1
,
0
7
0 -
1
,
0
7
0

-
1
0

-
1
,
0
6
5

-
1
,
0
5
5

+
1
2
0

-
8
6
0

-
1
,
0
0
0

駐
車

場
3
3
台

中
庭

中
庭

く
す

の
き

広
場

児
童

館

電
気

室

機
械

室

備
品

庫

図
書

館

会
議

室
（

P
T
A
室

）

校
長

室

コ
ピ

ー湯
沸

事
務

室保
健

室

1
の

1

1
の

2

1
の

3

ひ
ま

わ
り

1

ひ
ま

わ
り

2

2
の

1

2
の

2

ひ
ま

わ
り

3

ひ
ま

わ
り

4

便
所

便
所

ポ
ー

チ昇
降

口

給
食

受
口

外
階

段

外
階

段
階

段

廊
下

階
段

多
目

的
ス

ペ
ー

ス
2

多
目

的
ス

ペ
ー

ス
1

家
庭

科
教

室 便
所

2
の

3

ピ
ロ

テ
ィ

備
品

庫

E
V

外
階

段

地
域

連
携

室

備
蓄

倉
庫

機
械

室

普
通
教
室
・
支
援
教
室

廊
下
・
階
段

特
別
教
室

管
理
ゾ
ー
ン

便
所

凡
例

N

C
案
 
1
階

 6. イメージプラン（C案）

基-８３



基礎資料編

備
品

庫

3
の

1

3
の

2

3
の

3

ひ
ま

わ
り

5

ひ
ま

わ
り

6

4
の

1

4
の

2

ひ
ま

わ
り

7

ひ
ま

わ
り

8

便
所

便
所

給
食

受
口

外
階

段

外
階

段
階

段

廊
下

階
段

多
目

的
ス

ペ
ー

ス
4

多
目

的
ス

ペ
ー

ス
3

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

教
室

便
所

4
の

3

備
品

庫

E
V

更
衣

室
シ

ャ
ワ

ー

更
衣

室

シ
ャ

ワ
ー

ﾘ
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾙ
ｰ
ﾑ

昇
降

口

職
員

室

倉
庫

②
倉

庫
①

教
材

庫

放
送

室

外
階

段

体
育

館

普
通
教
室
・
支
援
教
室

廊
下
・
階
段

特
別
教
室

管
理
ゾ
ー
ン

便
所

凡
例

N

C
案
 
2
階

 6. イメージプラン（C案）

基-８４



基礎資料編

備
品

庫

5
の

1

5
の

2

5
の

3

ひ
ま

わ
り

9

ひ
ま

わ
り

1
0

6
の

1

6
の

2

ひ
ま

わ
り

1
1

ひ
ま

わ
り

1
2

便
所

便
所

給
食

受
口

外
階

段

外
階

段
階

段

廊
下

階
段

多
目

的
ス

ペ
ー

ス
6

多
目

的
ス

ペ
ー

ス
5

便
所

6
の

3

備
品

庫

E
V

外
階

段

こ
と

ば
教

室

準
備

室

教
材

庫

音
楽

室

準
備

室

相
談

室
・

準
備

室
理

科
室 準
備

室

普
通
教
室
・
支
援
教
室

廊
下
・
階
段

特
別
教
室

管
理
ゾ
ー
ン

便
所

凡
例

N

C
案
 
3
階

 6. イメージプラン（C案）

基-８５



基礎資料編

N
真北

-
9
0
.
0
0
0
0
0
0

15.000

15.000

15
.0
00

15
.0
00

17.000

17
.0
00

17
.0
00

17.000 15
.0
00

15.00015
.0
00

15.000

15
.0
00

15
.0
00

15
.0
00

8.
0

9.
0

10
.0

10.0

11
.0
12
.0

13.0

14.0

14.0

15.0

15.0
16.0

1
0
ｍ
ラ
イ
ン

５
ｍ
ラ
イ
ン

3.
0

3.0

5.
0

5.0

5.0

測
定
面
の
高
さ
 
=
 
1
.
5
(
m
)
 
 
緯
度
 
=
 
2
6
.
5
°
 
 
[
 
冬
至
 
]
 
 
測
定
時
間
:
８
時
～
１
６
時

11
.0

12
.0

校
舎

H
＝

1
5
.
0
ｍ

体
育

館

H
＝

1
7
.
0
ｍ

C
案
 
日
影
図

 6. イメージプラン（C案）⽇影図

基-８６



6. 概算⼯事費、既設建物解体⼯事費

概算⼯事費

既設建物解体⼯事費

【未計上項⽬】

・建築物⽯綿含有建材調査

・⽯綿含有建材除去⼯事

合 計 ¥216,000,000

プ ー ル 棟

合 計 ¥5,347,000,000 ¥5,347,000,000 ¥5,786,000,000

体 育 館 棟 26,000,000

校 舎 棟 ⼯ 事

( 敷 地 ⾼ 低 差 補 正 )

体 育 館 棟 ⼯ 事

運動場施設整備⼯事

造 成 ⼯ 事

 基礎資料編

Ａ 案 Ｂ 案 Ｃ 案
仮 設 校 舎 ⼯ 事 0

900,000,000 900,000,000

0 498,000,000

4,347,000,000 4,347,000,000 4,347,000,000

24,000,000

校 舎 棟 166,000,000

70,000,000 70,000,000 35,000,000
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