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１）背景

令和3年度
0橋

(0%)

令和23年度
29橋

(56%)

２）目的

全管理橋梁数
うち計画の対象橋梁数

うちこれまでの計画策定橋梁数
うち令和3年度計画策定橋梁数

 本町が管理する橋梁は、令和3年度現在で52
橋架設されている。
 このうち、建設後50年を経過する橋梁は、現
在は無いものの、20年後の令和23年には、29
橋（56%程度）に増加する。
 これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従
来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁
の修繕・架け替えに要する費用が増大すること
が懸念される。

 このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率
的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。
 コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策
を行う”予防保全型の補修を行い、橋梁の寿命を延ばす必要がある。
 そこで本町では、将来的な財政負担の低減及び道路交通の安全性の確保を図るため
に、橋梁⻑寿命化修繕計画の⾒直しを行う。

⻑寿命化修繕計画の対象：
 ・緊急輸送路に位置する橋梁
 ・桁下に道路がある橋梁
 ・観光地へのアクセス道路に位置する橋梁
 ・バス路線に位置する橋梁
 ・市町村間を結ぶ路線に位置する橋梁
 ・国道、主要地方道へのアクセス路線に位置する橋梁
 ・近隣に重要な施設がある橋梁

町道 1級 町道 2級 町道 その他 合計
16 10 26 52

１．長寿命化修繕計画の目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

16 10 26 52
16 10 26 52

16 10 26 52

50年以

上0％

50年未

満100％

50年以

上56％

50年未満

44％
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本町が管理する橋梁の中で、架設後30年以上経過した橋梁は全体の約54%を占めてい
るため、近い将来一⻫に架替時期を迎えることが予想される。したがって、計画的かつ
予防的な修繕対策の実施へと転換を図り、橋梁の寿命100 年間とすることを目標とし、
修繕及び架替えに要するコストを縮減する。

各橋梁の現状に基づき、緊急性及び重要性から修繕の優先度を算定するが、最優先と
して、劣化が特に進んだ橋梁等及び重要性が特に高い跨道橋の修繕を進める。
 また、道路事業及び河川事業に関連する橋梁等については、事業進捗に併せ進める。
 ⻄原町での修繕優先度の設定については、次節に⽰す。

１）健全度の把握の基本的な方針
 定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき、橋梁の損
傷を早期に発⾒するとともに健全度を把握する。

２）橋梁の維持管理計画及び計画期間
 橋梁の現状に基づき維持管理計画を策定し、順次、計画的に補修・更新を進める。管
理計画 は１０年を１サイクルとして運用し、適宜、５年毎の定期点検の結果を踏まえ
て、管理計画 の評価や⾒直しを行う。

３）日常的な維持管理に関する基本的な方針
 公用車の走行により走行面の変状について点検を行う。

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針
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 優先度 = 0.6 × 損傷度 + 0.4 × 重要度

i) 損傷度評価配点
健全度の評点化
 橋梁点検結果から、部材ごとに設定した健全度評点情報をもとに評点化を行う。

損傷度評価値算出

算出した損傷度評価値のうち、最悪となる値を橋梁全体の損傷度とみなす。

損傷度 = 評価指標（耐荷性、災害抵抗性、走行安定性）のうち、最悪となる値

５．西原町橋梁　補修優先度

 各橋梁の損傷度及び重要度算定方法について以下に⽰す。また、各橋梁の補修優先度を表
に⽰す。

 ⻄原町では、各々の橋梁について補修優先度を設定することで、適切な橋梁維持管理計画
を策定する。補修優先度は、各々の橋梁の損傷度及び重要度に基づき、以下のような方法に
より設定する。

 下表の重み係数をもとに径間ごとに損傷度評価値を算出する。損傷度評価値は、耐荷性、
災害抵抗性及び走行安定性に着目して、それぞれについて評価する。 損傷度評価値が 100
を超える場合は 100 として取り扱う。
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ii)重要度評価配点

 適切な橋梁維持管理計画を策定するために、点検の結果から判断される健全度以外の道路
機能（利便性・安全性・経済性など）を主体とした評価を含めて、補修優先度を判断する必
要がある。橋梁の重要度は、下記の橋梁諸元に対する得点で評価し、その集計値を諸元重要
度評価値とした。
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橋梁重要度 健全度 評価

施設種別 交差物名称

1 1 No．1 町道１級 幸地～石嶺線 2.1 9.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 4.10 河川 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

2 2 No．2 町道１級 幸地～石嶺線 3.4 9.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 4.20 河川 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

3 3 下千増橋 町道１級 幸地～石嶺線 36.1 9.5 プレテン箱桁 3.89 道路 沖縄自動車道 予防保全(Ⅰ)通常 60.00

4 5 棚原橋 町道２級 徳佐田～森川線 42.4 9.8 プレテン箱桁 3.80 道路 沖縄自動車道 予防保全(Ⅰ)通常 60.00

5 6 小那覇橋 町道２級 小那覇線 4.6 4.2 ＲＣ床版橋（その他） 0.83 河川 予防保全(Ⅰ)通常 45.00

6 7 No．7 町道２級 小那覇線 4.6 7.9 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.80 河川 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

7 8 No．8 町道２級 小那覇～掛保久線 5.0 5.9 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1.00 河川 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

8 9 No.9 町道２級 小那覇～掛久保線 3.5 9.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.96 その他 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

9 10 No．10 町道２級 内間～小橋川線 2.8 6.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1.70 河川 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

10 11 No.11 町道１級 掛保久線 3.5 4.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1.10 河川 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

11 12 No.12 町道１級 与那城～呉屋線 4.0 11.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1.60 河川 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

12 13 No.13 町道１級 与那城～呉屋線 6.3 33.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1.60 河川 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

13 14 No.14 町道１級 我謝～海岸線 6.3 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.18 ○ その他 予防保全(Ⅰ)塩害 35.00

14 15 No.15 町道２級 桃原～池田線 2.3 15.3 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1.50 河川 予防保全(Ⅰ)通常 45.00

15 16 No.16 町道２級 翁長～棚原線 2.1 10.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 3.40 河川 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

16 18 徳佐田橋 町道その他 棚原～徳佐田線 30.1 9.0 ポステン中空床版 4.28 道路 沖縄自動車道 予防保全(Ⅰ)通常 60.00

17 19 No.19 町道２級 小波津～翁長線 4.5 5.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2.30 河川 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

18 20 No.20 町道その他 小那覇～仲伊保線 5.5 23.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.39 ○ 河川 予防保全(Ⅰ)塩害 30.00

19 21 谷那堂橋 町道２級 幸地～池田線 36.9 6.0 ラーメン橋 3.59 道路 沖縄自動車道 予防保全(Ⅰ)通常 60.00

20 22 No．22 町道１級 兼久～仲伊保線 4.5 5.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.80 ○ 河川 予防保全(Ⅰ)塩害 25.00

21 23 兼久・仲伊保橋 町道１級 兼久～仲伊保線 23.0 14.0 プレテンション方式PC単純中空床版橋 0.28 ○ 河川 予防保全(Ⅰ)塩害 70.00

22 24 No．24 町道１級 兼久～仲伊保線 5.0 7.9 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.21 ○ 河川 予防保全(Ⅰ)塩害 35.00

23 25 No．25 町道１級 兼久～仲伊保線 3.6 12.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.17 ○ 河川 予防保全(Ⅰ)塩害 35.00

24 26 No．26 町道１級 兼久～仲伊保線 4.6 13.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.18 ○ 河川 予防保全(Ⅰ)塩害 35.00

25 27 No．27 町道１級 兼久～仲伊保線 2.5 8.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.13 ○ 河川 予防保全(Ⅰ)塩害 25.00

26 28 森川橋 町道その他 森川1号線 10.6 10.0 プレテンＴ桁 3.60 河川 予防保全(Ⅰ)通常 45.00

27 29 No.29 町道その他 翁長2号線 2.5 8.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2.30 河川 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

28 30 嘉手苅小橋川橋 町道その他 嘉手苅～小橋川線 5.3 7.7 ＲＣ床版橋（その他） 0.18 河川 予防保全(Ⅰ)通常 45.00

29 31 No.31 町道その他 嘉手苅～小橋川線 2.3 14.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1.20 河川 予防保全(Ⅰ)通常 45.00

30 32 No.32 町道その他 小那覇１号線 3.5 8.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.90 河川 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

31 33 No.33 町道その他 小那覇１号線 2.3 17.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.70 河川 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

32 34 No.34 町道１級 小那覇４号線 4.0 30.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.62 ○ 河川 予防保全(Ⅰ)塩害 45.00

33 35 No.35 町道その他 小那覇４号線 3.4 15.3 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.58 河川 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

34 36 No.36 町道その他 小那覇５号線 4.8 7.6 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.95 河川 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

35 37 No.37 町道その他 与那城１号線 4.5 4.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1.00 河川 予防保全(Ⅰ)通常 45.00

36 38 No.38 町道その他 与那城２号線 5.5 5.6 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1.00 河川 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

交差状況
管理

シナリオ
諸元

重要度
感潮
区間

橋長
[m]

道路幅員
[m]

上部工構造形式

海岸か
ら

の距離
[km]

路線名称No
橋梁
コード

橋梁名称 路線種別
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橋梁重要度 健全度 評価

施設種別 交差物名称

交差状況
管理

シナリオ
諸元

重要度
感潮
区間

橋長
[m]

道路幅員
[m]

上部工構造形式

海岸か
ら

の距離
[km]

路線名称No
橋梁
コード

橋梁名称 路線種別

37 39 佐明橋 町道その他 池田～翁長線 7.5 4.5 ＲＣ床版橋（その他） 2.10 河川 予防保全(Ⅰ)通常 45.00

38 40 No.40 町道その他 小波津１号線 6.4 7.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2.10 河川 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

39 41 新山田橋 町道その他 小波津～幸地線 9.6 4.5 ＲＣ床版橋（その他） 2.10 河川 予防保全(Ⅰ)通常 45.00

40 42 No．42 町道その他 我謝～兼久線 2.9 9.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.08 ○ その他 予防保全(Ⅰ)塩害 25.00

41 43 No．43 町道その他 安室4号線 3.2 16.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1.60 その他 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

42 44 小波津与那城橋 町道その他 小波津～与那城線 21.9 7.0 プレテンション方式PC単純中空床版橋 1.30 河川 予防保全(Ⅰ)通常 55.00

43 45 No．45 町道その他 小波津～与那城線 4.3 6.3 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1.20 河川 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

44 46 南森川橋 町道その他 森川3号線 18.3 8.5 プレテンション方式PC単純中空床版橋 3.30 河川 予防保全(Ⅰ)通常 65.00

45 47 No．47 町道その他 我謝マリンタウン線 2.3 10.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.07 ○ その他 予防保全(Ⅰ)塩害 25.00

46 48 No．48 町道その他 東崎1号線 2.3 6.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.00 ○ その他 予防保全(Ⅰ)塩害 25.00

47 49 No．49 町道その他 東崎2号線 2.3 6.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.03 ○ その他 予防保全(Ⅰ)塩害 40.00

48 50 北森川橋 町道その他 森川４号線 38.2 4.0 ラーメン橋 3.11 道路 沖縄自動車道 予防保全(Ⅰ)通常 60.00

49 51 我謝与原橋 町道その他 我謝～与原線 2.9 11.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.75 河川 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

50 52 No．52 町道その他 小那覇マリンタウン線 4.8 43.6 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.86 ○ 河川 予防保全(Ⅰ)通常 45.00

51 53 No．53 町道その他 小那覇マリンタウン線 4.8 67.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.43 ○ 河川 予防保全(Ⅰ)通常 30.00

52 54 No．54 町道その他 小那覇8号線 3.1 13.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 0.29 ○ 河川 予防保全(Ⅰ)通常 45.00
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最優先の橋梁等

修繕の優先度

①早期修繕が必要な橋梁等

橋梁コード 優先順位 橋梁名称 路線名
判定
区分

備考

6 2 小那覇橋 小那覇線 Ⅲ 主構造の劣化（健全度判定Ⅲ以上）

8 4 No.8 小那覇～掛保久線 Ⅲ 主構造の劣化（健全度判定Ⅲ以上）

15 1 No.15 桃原～池田線 Ⅲ 主構造の劣化（健全度判定Ⅲ以上）

38 5 No.38 与那城２号線 Ⅲ 主構造の劣化（健全度判定Ⅲ以上）

51 3 我謝与原橋 我謝～与原線 Ⅲ 主構造の劣化（健全度判定Ⅲ以上）

②優先度が高く早期修繕が必要な橋梁

橋梁No 優先順位 橋梁名称 路線名
判定
区分

備考

3 9 下千増橋 幸地～石嶺線 Ⅱ 重要度が高い（自動車道を跨ぐ跨道橋）

5 7 棚原橋 徳佐田～森川線 Ⅱ 重要度が高い（自動車道を跨ぐ跨道橋）

18 8 徳佐田橋 棚原～徳佐田線 Ⅱ 重要度が高い（自動車道を跨ぐ跨道橋）

21 10 谷那堂橋 幸地～池田線 Ⅱ 重要度が高い（自動車道を跨ぐ跨道橋）

50 38 北森川橋 森川４号線 Ⅱ→Ⅰ 重要度が高い（自動車道を跨ぐ跨道橋）

※北森川橋は、令和3年度で補修済。

③別途事業の進捗に併せて更新を進める橋梁等

橋梁No 優先順位 橋梁名称 路線名
判定
区分

備考

22 27 No.22 兼久～仲伊保線 Ⅲ 道路事業に併せて実施する。

44 33 小波津与那城橋 小波津～与那城線 Ⅲ→Ⅰ 河川事業に併せて更新済。

各橋梁の現状に基づき当面の間、主要構造の劣化が著しい橋梁等（判定基準Ⅲ以上）及び重要度の高い自
動車道を跨ぐ跨道橋を優先的に実施する。また、道路事業や河川事業に伴う修繕・更新は事業の進捗に併せ
て実施する（下表参照）。
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耐荷性 災害抵抗性 走行安全性

1 5 棚原橋 52.80 60.00 48.00 52.00 60.00 52.00 56.00
2 18 徳佐田橋 45.60 60.00 36.00 64.00 64.00 68.00 76.00
3 3 下千増橋 45.60 60.00 36.00 64.00 64.00 68.00 76.00
4 15 No.15 42.00 45.00 40.00 60.00 72.00 72.00 60.00
5 6 小那覇橋 42.00 45.00 40.00 60.00 72.00 72.00 60.00
6 21 谷那堂橋 40.80 60.00 28.00 72.00 76.00 72.00 80.00
7 51 我謝与原橋 36.00 30.00 40.00 60.00 92.00 60.00 100.00
8 8 No.8 36.00 30.00 40.00 60.00 72.00 72.00 60.00
9 38 No.38 36.00 30.00 40.00 60.00 72.00 72.00 60.00
10 28 森川橋 30.00 45.00 20.00 80.00 96.00 80.00 100.00
11 14 No.14 28.40 35.00 24.00 76.00 84.00 76.00 80.00
12 23 兼久・仲伊保橋 28.00 70.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
13 20 No.20 26.40 30.00 24.00 76.00 84.00 76.00 80.00
14 11 No.11 26.40 30.00 24.00 76.00 84.00 76.00 80.00
15 12 No.12 26.40 30.00 24.00 76.00 84.00 76.00 80.00
16 43 No.43 26.40 30.00 24.00 76.00 84.00 76.00 80.00
17 19 No.19 26.40 30.00 24.00 76.00 84.00 76.00 80.00
18 7 No.7 26.40 30.00 24.00 76.00 84.00 76.00 80.00
19 46 南森川橋 26.00 65.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20 10 No.10 24.00 30.00 20.00 80.00 96.00 80.00 100.00
21 45 No.45 24.00 30.00 20.00 80.00 96.00 80.00 100.00
22 13 No.13 24.00 30.00 20.00 80.00 88.00 96.00 80.00
23 40 No.40 24.00 30.00 20.00 80.00 88.00 96.00 80.00
24 53 No.53 24.00 30.00 20.00 80.00 88.00 96.00 80.00
25 33 No.33 24.00 30.00 20.00 80.00 96.00 80.00 100.00
26 35 No.35 24.00 30.00 20.00 80.00 88.00 96.00 80.00
27 50 北森川橋 24.00 60.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
28 47 No.47 22.00 25.00 20.00 80.00 96.00 80.00 100.00
29 44 小波津・与那城橋 22.00 55.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
30 31 No.31 18.00 45.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
31 54 No.]54 18.00 45.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
32 41 新山田橋 18.00 45.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
33 37 No.37 18.00 45.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
34 39 佐明橋 18.00 45.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
35 30 嘉手苅小橋川橋 18.00 45.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
36 34 No.34 18.00 45.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
37 52 No.52 18.00 45.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
38 49 No.49 16.00 40.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
39 26 No.26 14.00 35.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
40 24 No.24 14.00 35.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
41 25 No.25 14.00 35.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
42 1 No.1 12.00 30.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
43 29 No.29 12.00 30.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
44 2 No.2 12.00 30.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
45 9 No.9 12.00 30.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
46 36 No.36 12.00 30.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
47 16 No.16 12.00 30.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
48 32 No.32 12.00 30.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
49 22 No.22 10.00 25.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
50 27 No.27 10.00 25.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
51 48 No.48 10.00 25.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
52 42 No.42 10.00 25.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

橋梁
健全度

総合健全度優先
順位

橋梁No. 橋梁名
補修

優先度
諸元

重要度
損傷度
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 ⻑寿命化修繕計画を策定する52橋について、今後50年間の事業費を⽐較すると、従来
の対症療法型が45億円に対し、⻑寿命化修繕計画の実施による予防保全型が27億円とな
り、コスト縮減効果は18億円となる。
 また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。

７．長寿命化修繕計画による効果
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2043～2052年

(今後30年間)

2053～2062年

(今後40年間)

2063～2072年

(今後50年間)

累
積

事
業

費
(百

万
円

)

事
業

費
(百

万
円

)

予防保全型

対症療法型

予防保全型（累

積）
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点検ロボットを使用した橋梁点検実施状況(参考)

10．計画策定担当部署

 ⻄原町 建設部 ⼟⽊課 tel：098-945-4415

８. 新技術活用の検討(点検、修繕・更新)

９. 新技術活用の検討(ライフサイクルコスト)
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西
原
町
　
橋
梁
点
検
結
果
一
覧

1
1

N
o
.1

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
幸

地
幸

地
～

石
嶺

線
1
9
8
9

2
.1

9
.7

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

2
2

N
o
.2

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
幸

地
幸

地
～

石
嶺

線
1
9
8
9

3
.4

9
.7

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

3
3

下
千

増
橋

シ
モ
セ
ン
ゾ
ウ
バ

シ
ポ
ス
テ
ン
箱

桁
西

原
町

幸
地

幸
地

～
石

嶺
線

1
9
8
7

3
6
.1

9
.5

2
0
2
1
年

2
月

Ⅱ
主

桁
に
ひ
び
割

れ
、
剥

離
・
鉄

筋
露

出
が

見
ら
れ

る
。

4
5

棚
原

橋
タ
ナ
ハ

ラ
バ

シ
ポ
ス
テ
ン
箱

桁
西

原
町

森
川

徳
佐

田
・
森

川
線

1
9
8
7

4
2
.4

9
.8

2
0
2
1
年

2
月

Ⅱ
主

桁
に
ひ
び
割

れ
、
剥

離
・
鉄

筋
露

出
が

見
ら
れ

る
。

5
6

小
那

覇
橋

オ
ナ
ハ

バ
シ

Ｒ
Ｃ
床

版
橋

西
原

町
小

那
覇

小
那

覇
線

1
9
7
9

3
.6

4
.2

2
0
2
1
年

9
月

Ⅲ
床

版
に
ひ
び
割

れ
、
剥

離
・
鉄

筋
露

出
が

見
ら
れ

る
。

6
7

N
o
.7

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
小

那
覇

小
那

覇
線

1
9
7
9

3
.5

7
.9

2
0
2
1
年

9
月

Ⅱ
頂

版
に
剥

離
・
鉄

筋
露

出
が

見
ら
れ

る
。

7
8

N
o
.8

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
小

那
覇

小
那

覇
～

掛
保

久
線

1
9
9
3

5
.0

5
.9

2
0
2
1
年

9
月

Ⅲ
頂

版
に
剥

離
・
鉄

筋
露

出
、
う
き
が

見
ら
れ

る
。

8
9

N
o
.9

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
小

那
覇

小
那

覇
～

掛
保

久
線

1
9
9
3

3
.5

9
.2

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

9
1
0

N
o
.1
0

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

内
間

内
間

～
小

橋
川

線
1
9
9
0

2
.8

6
.0

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

1
0

1
1

N
o
.1
1

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

嘉
手

苅
掛

保
久

線
1
9
8
4

3
.5

4
.8

2
0
2
1
年

9
月

Ⅱ
吐

口
に
ひ
び
割

れ
が

見
ら
れ

る
。

1
1

1
2

N
o
.1
2

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

与
那

城
与

那
城

～
呉

屋
線

1
9
8
8

4
.0

1
1
.5

2
0
2
1
年

9
月

Ⅱ
頂

版
に
剥

離
・
鉄

筋
露

出
が

見
ら
れ

る
。

1
2

1
3

N
o
.1
3

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

小
波

津
与

那
城

～
呉

屋
線

1
9
8
3

6
.3

3
3
.7

2
0
2
1
年

9
月

Ⅱ
頂

版
に
ひ
び
割

れ
が

見
ら
れ

る
。

1
3

1
4

N
o
.1
4

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

我
謝

我
謝

～
海

岸
線

1
9
8
5

2
.1

4
.0

2
0
2
1
年

9
月

Ⅱ
頂

版
及

び
側

壁
に
ひ
び
割

れ
が

見
ら
れ

る
。

1
4

1
5

N
o
.1
5

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
桃

原
桃

原
～

池
田

線
1
9
8
5

2
.3

1
5
.3

2
0
2
1
年

9
月

Ⅲ
頂

版
に
剝

離
・
鉄

筋
露

出
、
側

壁
に
う
き
が

見
ら
れ

る
。

1
5

1
6

N
o
.1
6

-
-

P
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

翁
長

翁
長

～
棚

原
線

2
0
0
5

2
.1

1
0
.2

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

1
6

1
8

徳
佐

田
橋

ト
ク
サ

ダ
バ

シ
ポ
ス
テ
ン
中

空
床

版
西

原
町

字
徳

佐
田

棚
原

・
徳

佐
田

線
1
9
8
7

3
0
.1

9
.0

2
0
2
1
年

2
月

Ⅱ
主

桁
に
ひ
び
割

れ
、
剥

離
・
鉄

筋
露

出
が

見
ら
れ

る
。

1
7

1
9

N
o
.1
9

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

翁
長

小
波

津
～

翁
長

線
1
9
8
4

4
.5

5
.0

2
0
2
1
年

9
月

Ⅱ
側

壁
に
ひ
び
割

れ
が

見
ら
れ

る
。

1
8

2
0

N
o
.2
0

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

小
那

覇
小

那
覇

～
仲

伊
保

線
1
9
8
4

5
.5

2
3
.0

2
0
2
1
年

9
月

Ⅱ
頂

版
に
ひ
び
割

れ
が

見
ら
れ

る
。

1
9

2
1

谷
那

堂
橋

タ
ン
ナ
ド
ウ
バ

シ
ラ
ー
メ
ン
橋

西
原

町
幸

地
幸

地
・
池

田
線

1
9
8
7

3
6
.9

6
.0

2
0
2
1
年

2
月

Ⅱ
斜

材
に
ひ
び
割

れ
が

見
ら
れ

る
。

2
0

2
2

N
o
.2
2

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

兼
久

兼
久

～
仲

伊
保

線
1
9
8
4

4
.5

5
.5

2
0
2
1
年

9
月

Ⅲ
頂

版
及

び
側

壁
に
う
き
、
剥

離
・
鉄

筋
露

出
が

見
ら
れ

る
。

2
1

2
3

兼
久

仲
伊

保
橋

カ
ネ
ク
ナ
カ
イ
ホ
バ

シ
プ
レ
テ
ン
シ
ョ
ン
方
式
P
C
単
純
中
空
床
版
橋

西
原

町
字

兼
久

兼
久

～
仲

伊
保

線
2
0
1
3

2
3
.0

1
4
.0

2
0
2
1
年

1
0
月

Ⅰ

2
2

2
4

N
o
.2
4

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

小
那

覇
兼

久
～

仲
伊

保
線

2
0
1
2

5
.0

7
.9

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

2
3

2
5

N
o
.2
5

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

小
那

覇
兼

久
～

仲
伊

保
線

1
9
8
4

3
.6

1
2
.8

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

2
4

2
6

N
o
.2
6

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

小
那

覇
兼

久
～

仲
伊

保
線

1
9
9
7

4
.6

1
3
.7

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

2
5

2
7

N
o
.2
7

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

小
那

覇
兼

久
～

仲
伊

保
線

1
9
8
4

2
.5

6
.9

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

2
6

2
8

森
川

橋
モ
リ
カ
ワ
バ

シ
プ
レ
テ
ン
箱

桁
西

原
町

字
森

川
森

川
1
号

線
1
9
9
4

1
0
.6

1
0
.0

2
0
2
1
年

1
0
月

Ⅰ

2
7

2
9

N
o
.2
9

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

翁
長

翁
長

2
号

線
1
9
8
9

2
.5

8
.1

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

2
8

3
0

嘉
手

苅
小

橋
川

橋
カ
デ
カ
ル

コ
バ

シ
ガ
ワ
バ

シ
Ｒ
Ｃ
床

版
橋

西
原

町
字

嘉
手

苅
嘉

手
苅

～
小

橋
川

線
1
9
8
7

5
.3

7
.7

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

2
9

3
1

N
o
.3
1

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

小
橋

川
嘉

手
苅

～
小

橋
川

線
1
9
8
7

2
.3

1
4
.8

2
0
2
1
年

9
月

Ⅲ
頂

版
に
う
き
が

見
ら
れ

る
。
一

部
補

修
済

み
。

3
0

3
2

N
o
.3
2

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

小
那

覇
小

那
覇

１
号

線
1
9
8
7

3
.5

8
.2

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

3
1

3
3

N
o
.3
3

-
-

P
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

小
那

覇
小

那
覇

１
号

線
1
9
9
5

2
.3

1
7
.5

2
0
2
1
年

9
月

Ⅱ
側

壁
に
剥

離
・
鉄

筋
露

出
が

見
ら
れ

る
。

3
2

3
4

N
o
.3
4

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

小
那

覇
小

那
覇

４
号

線
1
9
9
0

4
.0

3
0
.7

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

N
o

点
検
実
施
年
月

点
検
結
果
概
要

判
定

区
分

橋
梁

コ
ー
ド

橋
梁
名

（
フ
リ
ガ
ナ
）

形
式

所
在

路
線
名

架
設
年
次

橋
長

有
効
幅
員

(延
長
）

凡
例

判
定

区
分

Ⅰ
健
全

Ⅱ
予
防
保
全
段
階

Ⅲ
早
期
措
置
段
階

Ⅳ
緊
急
措
置
段
階

道
路
橋
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
、
早
期
に
措
置
を
講
ず
べ
き
状
態
。

道
路
橋
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
、
又
は
生
じ
る
可
能
性
が
著
し
く
高
く
、
緊
急
に
措
置
を
講
ず
べ
き
状
態
。

定
義

道
路
橋
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
て
な
い
状
態

道
路
橋
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
て
い
な
い
が
、
予
防
保
全
の
観
点
か
ら
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
望
ま
し
い
状
態
。
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西
原
町
　
橋
梁
点
検
結
果
一
覧

N
o

点
検
実
施
年
月

点
検
結
果
概
要

判
定

区
分

橋
梁

コ
ー
ド

橋
梁
名

（
フ
リ
ガ
ナ
）

形
式

所
在

路
線
名

架
設
年
次

橋
長

有
効
幅
員

(延
長
）

凡
例

判
定

区
分

Ⅰ
健
全

Ⅱ
予
防
保
全
段
階

Ⅲ
早
期
措
置
段
階

Ⅳ
緊
急
措
置
段
階

道
路
橋
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
、
早
期
に
措
置
を
講
ず
べ
き
状
態
。

道
路
橋
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
、
又
は
生
じ
る
可
能
性
が
著
し
く
高
く
、
緊
急
に
措
置
を
講
ず
べ
き
状
態
。

定
義

道
路
橋
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
て
な
い
状
態

道
路
橋
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
て
い
な
い
が
、
予
防
保
全
の
観
点
か
ら
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
望
ま
し
い
状
態
。

3
3

3
5

N
o
.3
5

-
-

P
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

小
那

覇
小

那
覇

４
号

線
1
9
9
2

3
.4

1
5
.3

2
0
2
1
年

9
月

Ⅱ
頂

版
及

び
側

壁
に
ひ
び
割

れ
が

見
ら
れ

る
。

3
4

3
6

N
o
.3
6

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

小
那

覇
小

那
覇

５
号

線
2
0
0
9

4
.8

7
.6

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

3
5

3
7

N
o
.3
7

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

与
那

城
与

那
城

１
号

線
1
9
8
9

4
.5

4
.1

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

3
6

3
8

N
o
.3
8

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

与
那

城
与

那
城

２
号

線
1
9
8
8

5
.5

5
.6

2
0
2
1
年

9
月

Ⅲ
頂

版
及

び
側

壁
に
ひ
び
割

れ
が

見
ら
れ

る
。

3
7

3
9

佐
明

橋
サ

ア
キ
バ

シ
Ｒ
Ｃ
床

版
橋

西
原

町
字

池
田

池
田

～
翁

長
線

1
9
8
8

7
.5

4
.5

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

3
8

4
0

N
o
.4
0

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
小

波
津

小
波

津
１
号

線
1
9
9
2

6
.4

7
.2

2
0
2
1
年

9
月

Ⅱ
頂

版
に
ひ
び
割

れ
が

見
ら
れ

る
。

3
9

4
1

新
山

田
橋

シ
ン
ヤ
マ
ダ
バ

シ
Ｒ
Ｃ
床

版
橋

西
原

町
幸

地
小

波
津

～
幸

地
線

1
9
8
6

9
.6

4
.5

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

4
0

4
2

N
o
.4
2

-
-

P
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

我
謝

我
謝

４
号

線
1
9
9
0

2
.9

9
.0

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

4
1

4
3

N
o
.4
3

-
-

P
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

安
室

与
那

城
～

小
波

津
線

1
9
9
5

3
.2

1
6
.7

2
0
2
1
年

9
月

Ⅱ
頂

版
及

び
側

壁
に
ひ
び
割

れ
が

見
ら
れ

る
。

4
2

4
4

小
波

津
与

那
城

橋
-
-

プ
レ
テ
ン
シ
ョ
ン
方
式
P
C
単
純
中
空
床
版
橋

西
原

町
字

小
波

津
小

波
津

～
与

那
城

線
1
9
9
6

5
.8

6
.0

2
0
2
1
年

1
0
月

Ⅰ

4
3

4
5

N
o
.4
5

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

与
那

城
小

波
津

～
与

那
城

線
2
0
0
2

4
.3

6
.3

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

4
4

4
6

南
森

川
橋

ミ
ナ
ミ
モ
リ
カ
ワ
バ

シ
プ
レ
テ
ン
シ
ョ
ン
方
式
P
C
単
純
中
空
床
版
橋

西
原

町
字

森
川

森
川

3
号

線
2
0
1
6

1
8
.3

8
.5

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

4
5

4
7

N
o
.4
7

-
-

P
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
東

崎
我

謝
マ
リ
ン
タ
ウ
ン
線

2
0
0
2

2
.3

1
0
.5

2
0
2
1
年

9
月

Ⅱ
頂

版
及

び
側

壁
に
ひ
び
割

れ
が

見
ら
れ

る
。

4
6

4
8

N
o
.4
8

-
-

P
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

東
崎

東
崎

1
号

線
2
0
0
2

2
.3

6
.0

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

4
7

4
9

N
o
.4
9

-
-

P
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

東
崎

東
崎

2
号

線
2
0
0
2

2
.3

6
.0

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

4
8

5
0

北
森

川
橋

キ
タ
モ
リ
カ
ワ
ハ

シ
ラ
ー
メ
ン
橋

西
原

町
森

川
森

川
4
号

線
1
9
8
7

3
8
.2

4
.0

2
0
2
1
年

2
月

Ⅱ
主

桁
に
ひ
び
割

れ
が

見
ら
れ

る
。

4
9

5
1

我
謝

与
原

橋
ガ
ジ
ャ
ヨ
ウ
バ

ル
バ

シ
Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
我

謝
我

謝
～

与
原

線
1
9
8
3

2
.6

1
1
.4

2
0
2
1
年

9
月

Ⅲ
床

版
に
う
き
、
剥

離
・
鉄

筋
露

出
が

見
ら
れ

る
。

5
0

5
2

N
o
.5
2

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

小
那

覇
小

那
覇

マ
リ
ン
タ
ウ
ン
線

2
0
0
9

4
.8

4
3
.6

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

5
1

5
3

N
o
.5
3

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

小
那

覇
小

那
覇

マ
リ
ン
タ
ウ
ン
線

2
0
1
0

4
.8

6
6
.8

2
0
2
1
年

9
月

Ⅱ
頂

版
に
ひ
び
割

れ
が

見
ら
れ

る
。

5
2

5
4

N
o
.5
4

-
-

Ｒ
Ｃ
溝
橋
（
Ｂ
Ｏ
Ｘ
カ
ル
バ
ー
ト
）

西
原

町
字

小
那

覇
小

那
覇

８
号

線
2
0
1
1

3
.1

1
3
.8

2
0
2
1
年

9
月

Ⅰ

14


